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Tutkimuksen aiheena on erityisvaatimuksia sisältävien korjauskohteiden olosuhdehallinta. Olosuhdehal-
linta on työmaan sisäilmaston, pölyn, turvallisuuden, melun ja tärinän hallitsemista. Tutkimuksen taustana on 
tarve kehittää kohdeyrityksen vaativien kohteiden olosuhdehallintaa. Erityisvaatimuksia sisältävinä kohteina 
työssä ovat suojelunalaiset korjauskohteet, käytössä olevat kohteet tai erityistä olosuhdehallintaa vaativia koh-
teita. 
 
Työn tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen NCC Suomi oy:n vaativien korjausrakennuskohteiden olo-
suhdehallinnan nykytilanne ja pyrkiä selvittämään millaisilla toimintatavoilla olosuhdehallintaa voidaan kehit-
tää. Tavoitteena työssä on laatia olosuhdehallinnan toimintamalli. Työn aihe on rajattu työmaan käytäntöön 
liittyviin toimenpiteisiin ja keskittyy kiinteistön, sekä käyttäjien huomioimiseen. 
 
Tutkimus koostuu olosuhdehallinnan kirjallisuuskatsauksesta, case kohteista ja teemahaastattelusta. Työ 
on suoritettu korjaushankkeen päätoteuttajan näkökulmasta. Teemahaastattelussa on ainoastaan pääurakoit-
sijan edustajia. 
 
Olosuhdehallinta koetaan peruskorjauskohteissa itsestäänselvyytenä, mutta haastavissa kohteissa olosuh-
dehallinnan merkitys on kasvanut. Haastavimpina olosuhteina ovat käytössä olevien korjauskohteiden pölyn-
torjunta ja sisäilman kosteudenhallinta. Erityisvaatimuksia sisältävät kohteet, kuten käytössä olevat rakennuk-
set ja viranomaisvalvonta suojelluissa rakennuksissa, asettavat rakennustöiden olosuhdehallinnalle haasteita. 
 
Tutkimuksen tuotoksena on erityisvaatimuksia sisältävien kohteiden olosuhdehallinnan toimintamalli koh-
deyrityksen käyttöön. Toimintamallin tarkoituksena on kehittää yrityksen korjausrakennushankkeiden olosuh-
dehallintaa ja selventää työmaan olosuhdehallinnan kokonaisuutta. Toimintamallin avulla voidaan myös pa-
rantaa korjausrakentamisen asiakastyytyväisyyttä ja laadunhallintaa. 
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The subject of the thesis is the conditions management of renovation projects with special requirements. 
Condition management is the control of indoor climate, dust, safety, noise and vibration at the site. The back-
ground to the research is the need to develop the condition management tool for the demanding projects of 
the target company. Projects with special requirements in work include historically protected buildings, build-
ings in use during renovation, or other projects that require special conditions management. 
 
The aim of the thesis is to determinate the current situation of NCC Suomi Oy's of condition managements 
at construction sites and to try to find out the ways in which condition management can be developed. The aim 
of the work is to develop a procedure model for the condition management. The topic of the thesis is limited to 
measures related to the practice of the site and focus on the attention of the property and users. 
 
The study consists of a literature review of case management, case studies and a theme interview. The 
work has been carried out from the perspective of the main contractor of the renovation project. There are only 
the main contractor's representatives in the theme interview. 
 
Condition management has perceived as a matter of course in renovation projects and challenging loca-
tions and the importance of condition management has increased. The most challenging conditions are dust 
control in buildings that are in use during renovation and indoor air humidity control. Projects with special 
requirements, such as buildings in use and regulatory supervision in historically protected buildings, pose 
challenges to the condition’s management of construction work. 
 
The output of the study is the operating model for the condition’s management of sites with special require-
ments for use by NCC Suomi Oy. The purpose of the operating model is to develop the condition management 
of the company's renovation projects and to clarify the overall management of the site. The procedure model 
can also be used to improve customer satisfaction and quality management in renovation projects. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
2000-luvulla rakentamisen painopiste on jatkuvasti siirtymässä uudisrakentamisesta kor-
jausrakentamiseen ja rakennusylläpitoon. Korjausrakentamisen myötä rakennuskohtei-
den erityispiirteet, ominaisuudet ja korjaustöiden soveltuvuus tulevat rakennushankkeissa 
yleisimmiksi. Korjauskohteissa kannetaan entistä enemmän huolta rakennuksessa toimi-
vien ihmisten hyvinvoinnista.  Muun muassa suojeltujen kohteiden korjaaminen nousee 
esille ristiriitatilanteineen. Rakennushistoriallisten kohteiden korjaaminen on yleensä 
haasteellista ja Suomessa rakennussuojelun painoarvo on kasvanut. (Ympäristöministeriö 
2007) 
Korjaushankkeeseen osallistuu käyttäjä enemmän kuin uudisrakentamisessa. Käyttäjä tuo 
hankkeeseen omat haasteensa rakennustöiden läpiviennissä. Työmaan on aiheutettava 
mahdollisimman vähän häiriötä käyttäjälle. Tärkeimmiksi puutteiksi korjausrakentami-
sessa on mainittu työmaan tiedotus, logistiikka, häiriöt ja siisteys. (Ympäristöministeriö 
2007).  Käytössä olevien korjauskohteiden toteuttaminen on haastavaa. Käyttäjien ter-
veellisyys ja turvallisuus on varmistettava hyvällä työmaanhallinnalla. Käytössä olevissa 
kohteissa käyttäjien toimintaan vaikuttavat työmaan sisäilman laatu, rakennuspöly, tur-
vallisuus ja melu. (Ward et al. 2017) 
Työmaan olosuhdehallinta on tärkeä osa rakennustuotannon laatua, kustannustavoitteissa 
ja aikataulussa pysymistä. Olosuhteiden tulee soveltua kohteen työn ja menetelmien to-
teuttamiseen. Rakennushankkeissa myös korostuu olosuhdehallinnan tärkeä rooli työnte-
kijöiden, käyttäjien ja rakennuksen turvallisuudessa. (Palomäki et al. 2010) 
Tutkimuksen aiheena on erityisolosuhteita sisältävien korjaushankkeiden olosuhdehal-
linta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida korjauskohteiden olosuhdehal-
lintamenetelmiä. Tutkimuksen päämääränä on laatia olosuhdehallintamenetelmistä yri-
tyksen käyttöön toimintamalli. Toimintamallia varten selvitetään nykyisten olosuhdehal-
lintamenetelmien toimivuus ja tutkitaan erilaisten olosuhdehallintamenetelmien mahdol-
lisuuksia. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kohteita, jotka ovat suojeltuja/his-
toriallisia, osittain käytössä tai vaativat olosuhdehallinnalta erityisvaatimuksia. Tällaisia 
erityisvaatimuksia ovat muun muassa puhdastilat, erityiset laitteet ja turvallisuus. Toi-
mintamallin tarkoituksena on koota menetelmät, joilla rakennusvaiheen aikana ei aiheu-
teta vahinkoa kiinteistölle tai kiinteistön käyttäjille ja toteutetaan niin sanottua hyvää olo-
suhdehallintaa.  
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Työn toimeksiantajana ja kohdeyrityksenä on NCC Suomi Oy. Aiheen antajana ja työn 
ohjaajana toimii NCC Suomi Oy:stä hankesuunnittelupäällikkö Ville Laankoski. Tutki-
mus tehdään Tampereen yliopistolle osana diplomi-insinöörin tutkintoa. Tampereen yli-
opistosta työn tarkastajana toimii professori Arto Saari. Työn lähtökohtana on kohdeyri-
tyksen korjauskohteiden olosuhdehallinnan kehittäminen. Kohdeyrityksellä ei ole tällä 
hetkellä käytössään toimintamallia erityisolosuhdehallintaa vaativiin kohteisiin. Olosuh-
dehallinta on aloitettu kohdekohtaisesti alusta, jolloin valmiilla toimintamallilla voidaan 
parantaa olosuhdehallinnan toteuttamisen prosessia. 
Hyvän olosuhdehallinnan tavoitteena on asetettujen vaatimusten toteuttaminen kustan-
nustehokkaasti. Olosuhdehallinnan mahdollisuutena on parantaa rakentamisen asiakas-
tyytyväisyyttä, vähentää rakentamisesta aiheutuvia riskejä ja haittoja. Olosuhdehallinta 
perustuu hyvään tuotannonsuunnitteluun ja käytännön toteuttamiseen. Korjausrakentami-
sen olosuhdehallinnasta selvitetään olosuhdehallintaa koskevat viranomaismääräykset, ti-
laajan ja käyttäjän vaatimukset. Olosuhdehallinnan teoriassa on selvitetty olosuhdehal-
linnan suunnittelun ja rakentamisvaiheen menettelyt. Lisäksi on perehdytty olosuhdehal-
linnan seurannan toteuttamiseen. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa erityisolosuhteita sisältävien korjauskohteiden 
toimintamalli. Alatavoitteina on selvittää kohdeyrityksen olosuhdehallinnan nykytilanne 
ja kehittämistarpeet. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää olosuhdehallinnan eri me-
netelmiä ja soveltaa ne yrityksen toimintamalliksi. Nykyisiä olosuhdehallintamenetelmiä 
tutkitaan kriittisesti tarkastellen niiden kipukohtia ja toimivuutta. Haastatteluilla selvite-
tään työmaaolosuhteiden vaikutukset työmaan aikana. Lisäksi haastatteluiden avulla teh-
dään selvitys olosuhdehallintamenetelmien haasteista, onnistumisesta ja kokemuksista. 
Haastatteluiden lähtökohtana on olosuhdehallintamenetelmien kokemuksia ja vaikutus-
ten selvitystä hankkeiden kustannuksiin, aikatauluun ja laatuun. Työn tavoitteena on 
myös tarkastella eri olosuhdehallintamenetelmien vaikutuksista projektin onnistumiseen 
ja kestävän kehityksen täyttymiseen. Tutkimuksessa arvioidaan saatavilla olevien olosuh-
dehallintamenetelmien mahdollisuudet ja vaikutus erityiskohteissa. Tutkimuksen tavoit-




Kuva 1. Tutkimuksen tavoitteet, metodit ja tuotos. 
 
Tutkimuksessa työmaaolosuhteet on rajattu työmaan: 
• sisäilmastoon 
• pölyntorjuntaan 
• meluun ja tärinään 
• turvallisuuteen 
Rajaukset on määritetty yhdessä tutkimuksen aiheenantajan kanssa. Edellä mainitut olo-
suhteet ovat merkittävässä roolissa olosuhdehallinnassa. Työn näkökulmana on raken-
nushankkeen pääurakoitsijan olosuhdehallinnan toteuttaminen. Kosteudenhallintaa 
työssä käsitellään rakennustyömaan sisäilmaston kosteuden osalta. Sisäilmaston kosteus 
on osa työmaan kosteudenhallintaa, mutta tutkimuksessa ei ole tarkoitus perehtyä työ-
maan yleiseen kosteudenhallintaan. Työmaan olosuhteet ja olosuhdehallinta ovat osa jo-
kaista korjausrakennushanketta. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksessa tehdään kirjallisuuskatsaus rakentamisen olosuhdehallinnasta. Kirjalli-
suuskatsaus koostuu olosuhdehallinnan lähtökohdista, suunnittelusta, ja työmaamenetel-
mistä. Lähtökohtina ovat yleiset määräykset ja vaatimukset olosuhdehallinnalle. Tutki-
muksen empiirinen osuus koostuu yrityksen toimihenkilöiden teemahaastatteluista ja 
kahdesta case-kohteesta. Molemmat Case-kohteet ovat olleet olosuhdehallinnan osalta 
vaativia.  
Työn päätutkimusmenetelmänä on haastattelututkimus. Haastattelu suoritetaan teema-
haastatteluna. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastat-
teluun valituista teemoista keskustellaan. Yleistä teemahaastattelussa on edetä haastatte-
lussa teemojen mukaan. Yksityiskohteiset kysymykset eivät ole niin tärkeitä kuin teemo-
jen käsitteleminen. Tällä tavoin haastattelussa nostetaan haastateltavan henkilön painoar-
voa asioiden tuomisessa esiin. Haastateltavien henkilöiden tulkinnat asioista ja asioiden 
merkitys tulee hyvin esille teemahaastattelussa. Teemahaastattelu on enemmän struktu-
roimaton kuin strukturoitu haastattelu, sillä vain käsiteltävä aihepiiri ja teemat ovat haas-
tateltaville henkilöille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2011) 
Haastateltaviksi henkilöiksi on valittu pääurakoitsijan eri edustajia. Tutkimuksen haasta-
teltaviksi valittiin henkilöitä, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet työmaan olosuhde-
hallinnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Haastattelut suoritettiin kohdeyrityksen pää-
konttorilla tai käynnissä olevilla työmailla. Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää yri-
tyksen olosuhdehallinnan nykytilanne, olosuhteiden hallintamenetelmät, kehitysehdotuk-
set ja kerätä tietoa toimintamallin toteuttamista varten. Haastattelun teemoina olivat:  
1. olosuhdehallinnan määrittely ja merkitys  
2. olosuhdehallinnan kohteet ja vaatimukset 
3. yrityksen olosuhdehallinnan nykytilanne ja toimintatavat 
4. olosuhdehallinnan haasteet ja kehitysalueet 
5. case-kohteet 
6. olosuhdehallinnan toimintamalli 
Kaikilta haastatelluilta henkilöiltä kysyttiin kysymyksiä teemoittain. Yleistävistä kysy-
myksistä siirryttiin haastattelun edetessä tarkennettuihin kysymyksiin. Lisäksi haastatel-
tavat kertoivat lisätietoa teemoista kysymyslistan ulkopuolelta. Haastatteluissa kysyttiin 
case-teeman kysymykset vain henkilöiltä, jotka olivat olleet mukana työssä esitetyissä 
case-kohteissa. Haastatteluja tehtiin yhdeksän kappaletta ja kaikki haastattelut äänitettiin. 
Haastatteluiden kesto vaihteli yhdestä kahteen tuntiin. Haastattelut kirjoitettiin auki ja 
analysoitiin työn tuloksiksi. 
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Case-kohteista on lyhyt kohteen esittely, olosuhdehallinnan vaatimukset ja olosuhdehal-
linnan toteuttaminen. Case-kohteina työssä ovat Kansalliskirjaston ja hotelli Simon ken-
tän peruskorjauskohteet. Tutkimuksen toteuttamisen aikana kansalliskirjaston peruskor-
jaus on valmis ja Simon kentän peruskorjaus kesken. Case-kohteet on valittu työhön, sillä 
toinen kohteista on suojeltu ja toinen ollut käytössä peruskorjauksen aikana. Kansallis-
kirjaston kohteen aineisto on koottu työmaadokumentoinnista, yrityksen aineistoista ja 
haastatteluista. Hotelli simonkentän aineisto on koottu työmaakäynnistä, haastatteluista 
ja yrityksen materiaaleista. 
Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja case-kohteista tuotetaan erityis-
olosuhdevaatimuksia sisältävien kohteiden toimintamalli. Toimintamalli testataan kol-
men henkilön haastatteluilla, joissa tarkoituksena on selvittää toimintamallin hyödylli-















RÄYKSET JA VAATIMUKSET 
Tässä luvussa käsitellään olosuhdehallinnan kirjallisuusteoriaa. Teoriaosuudessa käsitel-
lään olosuhdehallintaan liittyvät viranomaismääräykset, tilaajan, käyttäjän ja erilaisten 
korjauskohteiden vaatimukset. 
2.1 Viranomaismääräykset 
Rakentamista ohjaavat viranomaismääräykset määritellään maankäyttö- ja rakennus-
laissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää 
rakentamisen edellytyksiä, teknisiä vaatimuksia, viranomaisvalvontaa ja lupamenettelyjä. 
Tekniset vaatimukset sisältävät edellytykset rakentamisen terveellisyydelle, käyttö- ja pa-
loturvallisuudelle, meluntorjunnalle ja rakentamisen haittojen välttämiselle. Rakentami-
sen tarkemmat säännökset ja ohjeet ovat esitettynä Suomen rakentamismääräyskokoel-
massa. Säännökset ja ohjeet koskevat ensisijaisesti uudisrakentamista, mutta rakennus-
määräyskokoelmaa voidaan osittain soveltaa myös korjausrakentamiseen. Rakentamisen 
säännökset rakennuksen erityispiirteiden ja ominaisuuksien edellytyksillä on tarkoitettu 
mahdollisimman joustaviksi. (Ympäristöministeriö; Ympäristöministeriön ohje raken-
nustyön suorituksesta ja valvonnasta 2015) 
Ympäristöministeriön asetus vaatii rakennustyömaille laadittavat vähimmäissuunnitel-
mat ja ohjaa niiden sisältöä.  (Ympäristöministeriö; Ympäristöministeriön asetus raken-
tamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2015) Asetuksen mukaan vaadittavina 
suunnitelmina ovat muun muassa rakennustyömaan purku- ja suojaussuunnitelma ja kos-
teudenhallintasuunnitelma. Vastaavalta työnjohtajalta vaaditaan valtionneuvoston ase-
tuksen mukaan kohteen: 
- laajuuden ja laadun mukaisten suunnitelmien ja erityissuunnitelmien toteutta-
mista. 
- rakentamisesta aiheutuvien haittojen ja riskien selvittäminen ennen rakentamisen 
aloittamista 
- rakennusvaiheessa puutteiden ja virheiden korjaaminen tarpeellisilla toimenpi-
teillä 
Sisäilmasto 
Rakennusmääräyskokoelman osiossa D2 on säännöksiä rakentamisen sisäilmastolle. D2 
osion mukaan rakentamisen suunnittelulta ja toteuttamiselta vaaditaan sellaisia toimenpi-
teitä, joilla rakennuksen sisäilmasto on käyttötilanteessa turvallinen, viihtyisä ja terveel-
linen. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003)  
7 
Rakennusvaiheen kosteudenhallinnalle on lainsäädännössä vaatimuksia. Rakennuttajalta 
vaaditaan kosteudenhallinnan selvittämistä, kosteudenhallinnan suunnitelmaa ja henki-
löä, joka vastaa kosteudenhallinnan valvomisesta. Työmaan vastaavalta työnjohtajalta 
vaaditaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimista rakennuttajan selvitysten 
perusteella. Työmaan kosteudenhallinnalta vaaditaan rakenteiden kuivumisen varmista-
minen ja rakennuksen, sekä rakennustuotteiden asianmukainen suojaaminen. (Ympäris-
töministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 2017) 
Pöly 
Rakennustyöstä aiheutuvien häiriöiden ja haittojen estäviä työmaatoimenpiteitä määrä-
tään rakennusluvassa tai rakennustyön aikana. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä 
on valvoa rakentamisen lainsäädäntöä. (A1 Rakentamismääräyskokoelma - Rakennus-
työn valvonta 2000) Viranomainen voi määrätä työmaalla seuraavia toimenpiteitä: 
- Kunnan ympäristösuojeluviranomaisille on ilmoitettava työmaan tilapäisestä me-
lua tai tärinää aiheuttavista töistä. 
- Rakennuspölyn ja haitallisten aineiden leviäminen työmaalla tai ympäristöön on 
estettävä sopivilla työmenetelmillä. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön 
suorituksesta ja valvonnasta 2015) 
Turvallisuus 
Rakentamisen turvallisuutta on säädelty valtioneuvoston asetuksessa. Asetus velvoittaa 
rakentamisen päätoteuttajaa turvallisuussuunnitteluun, jossa selvitetään työmaan työteh-
tävistä, olosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat turvallisuusriskit. Työmaan haittateki-
jät on poistettava niin, että rakennuskohteessa ja sen ympäristössä oleville henkilöille ei 
aiheuteta turvallisuus- tai terveellisyyshaittoja. Turvallisuustekijöitä, joita ei ole mahdol-
lista poistaa, arvioidaan niiden vaikutuksia henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen. To-
teuttajan velvollisuutena on esittää rakennuttajalle suunnitellut turvallisuustoimenpiteet, 
joilla työmaan turvallisuusriskit hallitaan. Rakennuttajan on nimettävä työturvallisuus-
koordinaattori, joka valvoo hankkeen turvallisuusvaatimusten toteutumista.(Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009) 
Päätoteuttajien velvollisuuksina on työmaahenkilöstön perehdyttäminen rakennustyö-
maahan. Työntekijöiden on ymmärrettävä turvallisen rakentamisen työtavat ja rakennus-
kohteen vaara- ja haittatekijät. Rakennushankkeen osapuolilla on kaikilla yhteisvelvolli-
suus varmistaa, että rakennusvaiheesta ei aiheudu vaaraa työntekijöille tai rakennuksessa 
oleville henkilöille. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009) 
Rakentamisvaiheessa päätoteuttajan työjohtajilla on velvollisuus huolehtia työmaan ylei-
sestä johtamisesta, turvallisuudesta ja järjestyksestä. Päätoteuttajalta vaaditaan työmaan 
turvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden tiedottamista kaikille hankkeeseen liittyville 
henkilöille. Päätoteuttajan velvollisuutena on myös ilmoittaa hankkeen rakennuttajalla, 
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jos rakennustyötä ei voida suorittaa suunnitelmien mukaan työvaiheiden tai olosuhteiden 
muutosten vuoksi.(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009) 
Työmaavaiheen yleisissä turvallisuusmääräyksissä asetetaan vaatimuksia rakennustyö-
maan turvallisuudelle. Turvallisuusmääräykset sisältävät työmaan valaistuksen, pu-
toamissuojauksen ja kulkuteiden vaatimuksia. Valaistus on toteutettava yleis- ja kohde-
valaistuksena.  Valaistuksen tarkoituksena on ehkäistä työmaalla syntyvät vaaratilanteet. 
Putoamissuojauksen vaatimuksina ovat yli kahden metrin putoamisvaarassa tehtävien töi-
den putoamissuojauksen varmistaminen suojakaiteilla tai muilla suojarakenteilla. Raken-
nuskohteen kulkutiet on järjestettävä siten, että työmaalla kulkemisesta ei aiheudu vaaraa 
työmaahenkilöstölle. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009) 
Työmaan turvallisuudelle on asetettu rakennustyömaan työolosuhteille säännöksiä.  Pö-
lyntorjunta on toteutettava tarpeeksi tehokkaana, jotta työntekijöitä ei altista liialliselle 
rakennuspölylle. Rakennuspölyn määrää voidaan tarvittaessa vähentää työkohteiden 
osastoimisella. Koneellisten pölyntorjunnan poistolaitteiden kunnossapidosta on pidet-
tävä huolta rakennusaikana. Työmaan turvallisuuden ja terveellisyyden vaatiessa voidaan 
poistolaitteet varustaa järjestelmillä, jotka ilmoittavat laitteiston toimivuudesta. Raken-
nustyömaalla käytettävien kemikaalien käyttöturvatiedotteet on oltava kaikkien työnteki-
jöiden saatavilla. Työolosuhteiden luotettavuuden varmistamiseksi on työantajan suori-
tettava työmaalla olosuhdemittauksia, kun työmaan olosuhteet muuttuvat merkittävästi. 
Vaaraa aiheuttavat olosuhteet on poistettava raja-arvo vaatimusten mukaan. (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009) 
Maankäyttö- ja rakennuslain (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999)  pykälän 117b mukaan 
rakentaminen on suoritettava niin, että kestävät rakenteet kestävät vähimmäisvaatimuk-
sien mukaan tulipalon aiheuttaman sortumisvaaran. Lisäksi on turvattava poistuminen, 
pelastustoiminta ja palon hallitseminen. Rakennusvaiheessa tulipalon ja savun leviämistä 
on pystyttävä rajoittamaan, jotta palo ei leviä muihin rakennuksiin. Pelastusviranomaiset 
on työmaalla otettava huomioon mahdollisissa pelastautumistilanteissa. Erittäin vaati-
vista kohteista voidaan edellyttää paloturvallisuusselvityksen tekemistä. Ympäristöminis-
teriön asetuksen mukaan voidaan rakentamisen paloturvallisuudella antaa tarkempia 
säännöksiä. Säännökset koskevat rakennusvaiheen palon rajoittamisen ja laitteistojen pa-
loturvallisuutta, rakenteiden kantavuutta palotilanteissa, poistumisturvallisuutta ja sam-
mutus- ja pelastustehtävien järjestelystä. Rakennustyömaalta vaaditaan varautumista 
mahdollisiin palotilanteisiin. Paloturvallisuuden tarkoituksena on ennaltaehkäistä työ-
maalla syntyvä tulipalon vaara. Työmaalla on oltava riittävä sammutuskalusto, pelastus-
työvälineet ja poistumisteiden opastus. Työkohteen vaara-arvioinnin mukaan määrite-
tään, tarvitaanko työmaalla erillistä paloilmoitinlaitteistoa.  Työmaahenkilöstölle on pe-
rehdytettävä tarvittavat toimenpiteet palovaaraa aiheuttavista työmenetelmistä ja toimin-




Suomessa rakennussuojelu perustuu kaavoituksiin. Asemakaavat, yleiskaavat ja maakun-
takaavat pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tästä selviävät rakentamista koske-
vat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus kaavoituksessa. Rakennusvalvonnasta tai 
kunnan kaavoittajalta selviää, onko kaavoituksessa oleva rakennus suojeltu. Rakennus-
tensuojelu voi perustua myös erityislainsäädäntöön. Rakennusperinnön lakia voidaan so-
veltaa kohteisiin, joiden säilymistä ei voi taata kaavoituksella. Tällaisia rakennuksia ovat 
erityisen merkittäviä, arvokkaita tai sisältävät erityislaitteistoja. (Museovirasto) 
Lainsäädännön mukaan rakennussuojelua kehittää ympäristöministeriö ja suojelun toteu-
tumista valvoo museovirasto. Museovirasto on myös asiantuntijana rakennusperinnön 
säilyttämisessä. Suojelumääräyksissä säädetään, mitä rakennuksessa on suojeltava. Suo-
jelumääräyksien edellytyksenä on korjaustöiden toteuttaminen vaarantamatta suojeltuja 
kohteita. Lisäksi suojeltavissa kohteissa edellytetään vuorovaikuttamista suojelua valvo-
vien viranomaisten kanssa. Suojeltujen kohteiden turmeltumisesta on säädetty laissa. 
Suojeltujen kohteiden vahingoittuessa voidaan asianomainen tuomita sakkoihin tai anka-
rampiin rangaistuksiin rakennussuojelurikkomuksesta. (Laki Rakennusperinnön suojele-
misesta 2010)  
Rakennuksen suojelumääräyksessä on esillä mitä rakenteita rakennussuojelu koskettaa. 
Pääperiaatteena on, että suojeltua rakennusta ei saa kokonaan purkaa. Suojelumääräykset 
mahdollisuuksien mukaan laaditaan suojeltavan rakennuksen omistajan tai haltijan 
kanssa. (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 2010) 
Rakennusjärjestys 
Maankäyttö- ja rakennuslain ja muiden asetusten lisäksi rakentamisessa on noudatettava 
kunnan rakennusjärjestystä. Helsingin kaupunginjärjestyksen mukaan rakentamista voi-
daan ohjata rakentamislautakunnan rakennustapaohjeilla. Rakennustapaohjeissa on edel-
lytyksenä muun muassa edistää kestävää kehitystä, paikallisia erityisolosuhteita ja huo-
mioitava rakennetun historiallisuus ja lähiympäristö. Korjausrakentamisessa on huomioi-
tava kohteen erityispiirteet. Kaavoituksen tai rakennussuojelulain nojalla suojeltuja ra-
kennuksien arvoa ei sää vähentää muutostöillä. Tarvittaessa konsultoidaan museovirastoa 
aina suojeltujen rakennuksien kohdalla. Rakennusviranomainen voi vaatia purkuvaihee-
seen tehtävää purkusuunnitelman laatimista. Purkutyöt eivät saa aiheuttaa pöly, melu tai 
muita haittoja ympäristöön. Ympäristöministeriölle on ilmoitettava poikkeuksellisen 
haittaavasta työmaan melusta tai rakentamisen aiheuttamista mahdollisista terveyshai-
toista.  Rakennustyömaan aiheuttamat pöly- ja vaarallisten aineiden haittojen leviäminen 





Rakennushankkeen hyvän sisäilman tavoitearvoille on asetettu erilaisia sisäilmastoluoki-
tuksia. Luokitukset ohjaavat tavoitearvoillaan rakennuttajaa, käyttäjää ja suunnittelijoita 
kohteen tavoitetason saavuttamiseksi. Sisäilmastoluokitukset pohjautuvat terveelliseen, 
viihtyisään ja turvalliseen sisäilmaan. Luokitukset eivät ole viranomaismääräyksiä, vaan 
tavoitetasot esitetään kohteen sopimusasiakirjoissa. Sisäilmastoluokitukset huomioidaan 
samalla tavoin kuin muut rakennushankkeen vaatimukset.  
Sisäilmaluokat jaetaan kolmeen luokkaan: 
- S1: Yksilöllinen sisäilmasto 
- S2: Hyvä sisäilmasto 
- S3: Tyydyttävä sisäilmasto 
Rakennusvaiheen aikana sisäilmaston vaatimuksiin vaikuttavat merkittävästi hyvä työ-
maasuunnittelu, sekä kosteuden- ja pölynhallinta (RATU 437-T 2008) 
Rakentamisen sisäilmastolle ja rakennuspuhtaudelle asetetut vaatimukset ovat rakennut-
tajan kohdekohtaisesti määriteltäviä. Tärkeää on kuitenkin, että rakennuttajan vaatimuk-
set eivät ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa.  Sisäilmastolle asetettuja vaatimuksia on 
esitettynä rakennusmääräyskokoelman osiossa D2 ja sisäilmastoluokituksessa. (Kokko-
nen et al. 2013) Sisäilmastoluokitus on yleisesti käytössä liike- ja julkisten rakennusten 
suunnittelussa, jonka avulla rakennuttaja voi asettaa tavoitteita sisäilmaston laadunhallin-
nalle (RIL 250-2011 2011). 
Rakennustöiden pölynpuhtauden vaatimuksia ohjaavat puhtausluokitukset. Tavoitteena 
puhtausluokituksilla on luovuttaa kiinteistön tilat vaatimusten mukaisessa puhtaassa kun-
nossa. Vaatimukset määräytyvät kohteen käytön ja rakennuttajan sisäilmastoluokitusvaa-
timusten mukaan. (RATU-437-T 2008) Puhtaudenhallinnan osalta on suositeltavaa käyt-
tää puhtausluokitusta P1. Puhtausluokista vaativin P1 velvoittaa huolellista työmaan pö-
lyntorjuntaa. Rakennustarvikkeet suojataan, varastoidaan ja kuljetaan niin, että ne eivät 
likaannu tai kastu. Rakennustyömaalle varastointia täytyy välttää. Toimintakokeita varten 
tilat on pidettävä täysin pölyttöminä ja osastoituina. (Sisäilmayhdistys ry 2017) 
Rakennushankkeen aloituskokouksessa määritetään tilaajaa koskevat viranomaisvelvoit-
teet. Näiden velvoitteiden lisäksi aloituskokouksessa tarkennetaan hankkeen osapuolien 
vaatimukset ja velvollisuudet. Tilaajan voi esittää selvityksiä tai vaatimuksia hankkeen 
laadunvarmistamiselle. Laadunvarmistuksen osana on muun muassa olosuhdehallinta-
suunnitelma ja muut rakentamiseen liittyvät erityistoimenpiteet. (Ympäristöministeriön 
ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta 2015) Aloituskokouksessa rakennuttaja 
määrittelee hankkeen työturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Rakennuttajan vaatimuk-





- vaarallisten työvaiheiden suunnitelmat 





- poistumis- ja pelastautumissuunnitelma (Rantanen et al. 2006) 
Kohteen olosuhdevaatimusten määrittämisessä tilaaja voi käyttää olosuhderiskianalyysiä. 
Riskianalyysin tavoitteena on selvittää kohteeseen tai rakentamisen aikana riskiä aiheut-
tavat olosuhteet. Analyysin pohjalta rakennuttaja laatii kohteen olosuhdevaatimukset. 
Hankkeen tarjouspyynnössä tilaaja määrittelee kohteen vaatimukset ja tavoitteet olosuh-
dehallinnalle. Vaatimustasot työmaan kosteudenhallinnalle esitetään hankkeen urakkaoh-
jelmassa, liiteasiakirjoissa ja suunnitelmissa. Tarjouspyynnön alustavien tietojen perus-
teella urakoitsija pystyy ottamaan huomioon kosteudenhallinnan ja tarvittavat menetel-
mät paremmin huomioon jo urakkatarjouksen laskentavaiheessa. (RATU S-1232 Raken-
nustyömaan sääsuojaus 2013) 
 
Kuva 2. HAVAT-analyysilomake työmaan vaarojen arviointiin. Lähde:(Rantanen 
et al. 2006) 
Rakennushankkeen päätoteuttajan velvollisuuksina on rakennusalan yleisten sopimuseh-
tojen (Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 98 1998) mukaan pääsuoritusvelvollisuus 
ja työmaankäytöntöihin liittyvät sivuvelvollisuudet. Pääsuoritusvelvollisuutena urakoit-
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sijan on toteutettava hanke sopimusasiakirjojen mukaan ja hyvän rakennustavan mukai-
sesti. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan määräyksiä, joita tilaaja velvoittaa ura-
koitsijalta sopimusasiakirjoissa.  
Sivuvelvollisuudet ovat pääsuoritusvelvollisuuden ohella tarpeen mukaan sopimuseh-
doissa mainittu. YSE 98:n mukaan päätoteuttajan rakennusurakan sivuvelvollisuuksina 
ovat: 
- työsuorituksiin liittyvien lupien hakeminen 
- tarvittavat mittaukset 
- oman aikataulun laadinta 
- tarvittava suojaus 
- urakka-alueen puhtaanapito 
- tarpeellisten teiden ja muiden rakenteiden tekeminen ja purkaminen 
- urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien suunnitelmien toimittaminen 
- urakoitsijan tätä kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin perustuvat velvollisuudet 
Sopimusasiakirjoissa voidaan osoittaa päätoteuttajalle lisävelvollisuuksia, joita ei ylei-
sissä sopimusehdoissa mainita.  
Päätoteuttaja velvollisuutena on työmaapalveluiden tuottaminen. Työmaapalvelut ovat 
toimintoja, jotka vaikuttavat työmaan kaikkien työntekijöiden toimintaan. YSE 98 mu-
kaan työmaapalveluiden toiminnot ovat: 
- työnaikaisten rakennelmien ja asennusten teko sekä tarvittavat purkutyöt - yksi-
löinti sopimusasiakirjoissa 
- yleisvartioinnin järjestäminen 
- suojaustoimenpiteet 
- rakennuskohteen lämmittäminen ja yleisvalaistus 
- jätehuolto 
- yhteisten sosiaalitilojen siivous ja puhtaanapito  
Työmaapalveluiden sisältämät toiminnot on täsmennettävä urakkaohjelmassa, urakkara-
jaliitteessä tai viimeistään urakkaneuvottelussa. Täsmentävä vaatimuksia voi olla muun 
muassa kohteen erityisvaatimukset, kuten rakennuskohteen vartioinnin tarve. 
Rakennuttaja valvoo vaatimusten toteutumista rakennushankkeen ohjauksella. Rakennut-
tajan tehtävänä on seurata ja puuttua muuttuviin työolosuhteisiin. Seurantaan kuuluu huo-
lehtia, että päätoteuttaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin työskentelyolosuhteiden pa-
lauttamiseksi. Työmaan valvonnan ohella rakennuttaja seuraa työmaan turvallisuusolo-
suhteita. Päätoteuttaja on työmaatoiminnallaan velvollinen toteuttamaan turvallisuusvaa-
timusten mukaiset toimenpiteet. (Rantanen et al. 2006) 
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Rakennukset ovat rakennustavoista ja materiaaleista riippuen yksilöllisiä. Lisäksi käyttö, 
muutos- ja korjaustyöt muokkaavat rakennuksista yksilöllisiä kohteita. Korjauskohteen 
erilaisuutta lisäävät myös korjausten laajuus, korjaustarve, kiinteistön erityiset olosuhteet, 
kiinteistön käyttäminen korjauksen aikana ja korjaustöiden suorittaminen rakennetussa 
ympäristössä. (Palomäki et al. 2010) 
Käyttäjä voi asettaa rakennushankkeelle myös erilaisia vaatimuksia. Vaatimukset jakau-
tuvat kolmeen kategoriaan: 
1. Käyttäjän tarpeista, toiminnoista ja ympäristöstä tulevat vaatimukset 
2. Hankkeen aikana tarkentuvat toimivuusvaatimukset 
3. Asetettujen vaatimusten todentaminen osakohteista ja valmiista rakennuksesta 
Käyttäjän vaatimukset ovat usein epäselviä rakennushankkeen alussa ja tarkentuvat koh-
teen edetessä. Käyttäjältä tulevat vaatimukset voivat koskea rakennuksen laajuutta, tek-
nillisiä ja taloudellisia ominaisuuksia, käytettävyyttä ja koettavuutta. Vaatimukset perus-
tuvat pääosin käyttäjän omista tarpeista ja toiminnoista. Rakennuksen terveellisyyteen, 
turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen kohdistuvat vaatimukset ovat käyttäjän kannalta tär-
keimmät.  (Kärnä et al. 2010) 
2.2.1 Suojellut korjauskohteet 
Suojelumääräysten tai rakennusperintölain mukaan määräytyy mitä rakennuksessa suo-
jellaan. (Museovirasto) Rakennusperinnön piiriin ja rakennussuojeluun voidaan liittää ra-
kennuksia, rakenteita tai rakennettuja alueita, jotka ovat tärkeitä rakennushistorian, ra-
kennustekniikan, rakennuksen käytön tai ympäristö arvojen kannalta. Rakennussuojelu 
voi rajoittua koskemaan vain rakennuksen osaa esimerkiksi ovia tai käyttötarkoitukseen 
liittyviä koneita ja laitteistoja.  
Suojeltuun rakennukseen tehtävät korjaukset on suoritettava kulttuurihistoriallista perin-
töä turmelematta. Laajoja korjaushankkeita varten on yleensä pyydettävä lausunto mu-
seoviranomaiselta rakennusvalvonnan, elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselta tai 
kirkkohallituksen tai opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupapäätöksen pohjaksi. Museovi-
rastolla on suuri merkitys haettaessa lupaa korjaustoimenpiteisiin. (Museovirasto) 
Suojelluissa kohteissa on erityispiirteenä säilyttää mahdollisimman paljon vanhoja raken-
teita, materiaaleja ja minimoida korjaustoimenpiteet. Lisäksi pyritään käyttämään madol-
lisimman vähän uusia rakennusmateriaaleja. Suojellun kiinteistön korjauksessa on toimit-
tava harkitsevasti ja kestävä kehityksen mukaisesti. Kunnossa olevia rakenteita ei ole vii-
sasta korjata. Minimoimalla korjaustoimenpiteet ja vähentämällä uusien materiaalien tar-
vetta saavutetaan hankkeessa kestävän kehityksen tavoitteet. (Putkonen 2011) 
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Korjausrakentamisessa tehdään rakennusurakka pääosin vanhan rakennuksen ehdoilla. 
Rakentamisaikana selviää enemmän ongelmia ja yllätystilanteita kuin uudisrakentami-
sessa. Korjausrakentamiseen tuovat haasteita myös olemassa olevat rakenteet, korjaustoi-
mien laajuus, kiinteistön käyttö rakentamisen aikana ja työnteko rakennetussa ympäris-
tössä (RATU S-1231 korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu 2012). Kohteen erityis-
vaatimuksena työmaan olosuhteille ovat esimerkiksi sairaalat, vaarallisia aineita sisältä-
vät, hyödykkeitä tuottavat tai erityislaitteistoja sisältävät kiinteistöt. Tällöin korjaustyö-
maan vaikutuksien seuraamukset kasvavat.  (Ward et al. 2017) 
2.2.2 Käyttäjä korjaushankkeen aikana 
Uudisrakentamiseen verrattuna korjausrakentamisessa on mahdollista, että osa korjatta-
vasta kiinteistöstä on käytössä korjauksen aikana. Tällöin työmaalla on erityisesti huomi-
oitava työmaahenkilöstön lisäksi myös käyttäjien turvallisuus ja rakentamisesta aiheutu-
vien häiriöiden vähentäminen. (RATU korjaustöidenlaatu 2011) Häiriöiden vähentämi-
seen pyritään muun muassa korjaushankkeen nopealla läpiviennillä, joka aiheuttaa lisä-
haasteita hankkeen toteuttajille. Työmaa-alueiden suojaamisella ja kulkureittien suunni-
telulla minimoidaan haitat käyttäjille. Olosuhdehallinnan ja suojaamisen merkitys kasva-
vat käytössä olevissa kiinteistöissä. (RATU korjaustöidenlaatu 2011) 
Käytössä olevat tilat korjausrakentamisen aikana tuovat lisähaasteita rakennushank-
keelle. Päätoteuttajan tulisi olla hyvässä vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Käyttäjiltä 
voi rakentamisen aikana tulla huolia tai rakennustyöstä aiheutuvia haittoja, jotka pääto-
teuttajan on hoidettava kuntoon. Tavoitteena päätoteuttajalla pitäisi olla työmenetelmien 
suunnittelu ja toteuttaminen, niin että käyttäjälle aiheutetaan mahdollisimman vähän hait-
taa. Sisäilmastonhallinta on käyttäjälle tärkeä normaalin toiminnan jatkamiseksi. Sisäil-
man huono laatu aiheuttaa negatiivisia suhteita käyttäjän ja pääurakoitsijan välillä. Li-
säksi huono sisäilma vaikuttaa käyttäjien normaalin toimintaan. Käytössä olevissa koh-
teissa on varmistettava käyttäjien turvallisuus. Työmaa voi olla esteenä pelastautumis-
teille, jolloin käyttäjille on järjestettävä uusi pelastautumisreitti. Korjauksen vuoksi myös 
väliaikaisten kulkuteiden rakentaminen käyttäjille on yleistä. (Ward et al. 2017) 
Korjausrakentamisessa syntyy melua, joka vaikuttaa kiinteistössä ja sen ympäristössä ole-
viin henkilöihin. Melua voidaan hallita rakentamalla väliaikaisia suojaseiniä. Suojaseinät 
voivat olla eristettyjä, jolloin melun leviämistä työmaalta voidaan tehokkaasti vähentää. 
Melunhallinnan tason määrittää kiinteistön omistaja. Suojaseinät voivat olla myös raken-
nettu vanerista tai muovista, kun melun tason vaatimukset ovat vähäiset. Melunhallinnan 
menetelmänä on myös mahdollisimman valmiiden rakenneosien tuominen työmaalle, 
koska tällöin työmaalla vähentyvät melua aiheuttavat työt. Melunhallinta aiheuttaa vaati-
mustasostaan riippuen lisäkustannuksia päätoteuttajalle. (Ward et al. 2017) 
Käytössä olevissa kohteissa on asiakastyytyväisyys hyvin merkittävä.  Käyttäjän tilojen 
sijaitessa työmaan läheisyydessä on tärkeä huomioida käyttäjä kaikin mahdollisin tavoin, 
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sillä käyttäjän tyytyväisyys määrittyy myös rakentamisen aikana. Käyttäjän toimintojen 
ylläpitäminen rakentamisen aikana on tärkeää.  Käyttäjien turvallisuuteen liittyvät työ-
maa-aikaiset suunnitelmat on hyväksytettävä. Päätoteuttaja voi varmistaa työmaan tur-
vallisuuden tarkistamalla työmaan valaistuksen ja turvallisuuden tason. Käyttäjän kanssa 
vuorovaikuttaminen oletuksena on rehellinen ja yhtenäinen kommunikointi käyttäjän 
edustajien kanssa. Tärkeä tekijä asiakastyytyväisyydessä on pitää käyttäjän tavoitteet 
mielessä ja pyrkiä rakennustoiminnalla yhteisten tavoitteiden toteutumiseen. (Ward et al. 
2017) 
Toimitilojen korjausrakentamisessa on usein tilanne, jolloin toimitilan käyttäjät eivät voi 
lopettaa toimintojaan tai sijoittaa toimintaansa muualle korjaustöiden ajaksi. Tällöin käyt-
täjän on pystyttävä toimimaan kiinteistössä korjauksen aikana, joka asettaa haasteita kor-
jaushankkeelle. Korjausvaiheen ennakkosuunnittelulla huomioidaan käyttäjän toiminnan 
jatkumisen varmistaminen rakentamisen aikana. Ennakkosuunnittelussa urakoitsijan on 
selvitettävä käyttäjän vaikutus rakentamiseen. Tärkeimpiä käyttäjän toiminnalle aiheut-
tavia haittoja ovat tärinä, pöly, melu ja rakentajien pääsy käyttäjien tiloihin. Käyttäjän 
kanssa on oltava jatkuvasti vuorovaikutuksessa, jotta heidän tarpeensa voidaan ymmär-
tää. Jatkuvalla keskustelulla ja kokouksien pitämisellä saadaan yhteisymmärrys käyttäjän 
ja urakoitsijan välille. Käytössä olevien rakennusten korjaamisessa on priorisoitava olo-
suhteiden vaikutusten minimoiminen käyttäjän toimintoihin. (Jensen 2012) 
Turvallisuus on käytössä olevien rakennusten korjaamisessa tärkeää. Työmaan turvalli-
suussuunnitelma, jossa on huomioitu käyttäjä, on merkittävä käyttäjien turvallisuudelle. 
Turvallisuussuunnitelmassa tulisi olla väliaikaiset kulku- ja poistumistiet. (Jensen 2012) 
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3. OLOSUHDEHALLINNAN SUUNNITTELU JA TO-
TEUTTAMINEN 
Luvun sisältönä on korjausrakennuskohteen olosuhdehallinnan suunnittelun ja toteutta-
misen teoria. Luvussa käsitellään olosuhdehallinnan suunnittelu korjaushankkeen tuotan-
nonsuunnitteluvaiheessa ja olosuhdehallinnan työmenetelmiä rakentamisvaiheessa. 
3.1 Olosuhdehallinta tuotannonsuunnitteluvaiheessa 
Tuotantosuunnittelu on tärkeä osa rakennushankkeen laadun, tavoitteiden, olosuhdehal-
linnan ja vaatimusten todentumista. (Ratu KI-6029 2017). Korjaushankkeen laadun ja 
käytännön toteutuksen kannalta vastaavalla työnjohtajalla on merkittävä rooli. Hänen tär-
keimpinä ominaisuuksinaan on osaaminen ja asiantuntemus, jotka mahdollistavat hyvin 
hoidetun työmaan. Vastaava työnjohtajan tärkeimpinä tehtävinä korjaustyömaan olosuh-
dehallinnassa ovat tarvittavien selvitysten laatiminen työmaan riskityöaiheista, huomioi-
minen ja toimenpiteisiin ryhtyminen mahdollisten häiriöiden ilmaantuessa. (Ympäristö-
ministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta 2015) 
Hankkeen aikataulun laatiminen on tärkeä osa laadukasta rakentamista. Työvaiheita 
suunniteltaessa on huomioitava rakennustöihin vaikuttavat olosuhteet. Muun muassa sää-
olosuhteiden vaikutus ja kuivumisaikojen pituudet on huomioitava aikataulusuunnitte-
lussa. Rakennuskohteen vaippa on suljettava ennen kuin sisätyövaiheita voidaan aloittaa. 
Kohteen kuivumista voidaan edistää rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän käytöllä. 
Kosteutta aiheuttavat työvaiheet on aikataulutettava ennen pinnoitustöitä. Riskinä on kos-
teudelle arkojen materiaalien vahingoittuminen. (Koskenvesa et al.) Rakennuskohteen ai-
kataulun laatimisessa on huomioitava työvaiheiden asettamat riippuvuudet. Olosuhdehal-
linnalle tärkein on työvaiheiden välinen olosuhderiippuvuus. Olosuhderiippuvuus tarkoit-
taa eri työvaiheiden olosuhdevaatimusten eroja. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011) 
Rakentamisen tuotannonsuunnittelussa on tärkeä varautua häiriöihin. Tuotannonsuunnit-
telussa on varauduttava varamestojen saatavuuteen. Huonot sääolosuhteet voivat aiheut-
taa tuotannolle keskeytyksiä ja häiriöitä. Tuotannonsuunnittelussa on varauduttava sää-
olosuhteiden aiheuttamiin muutoksiin, vaikka niiden arviointi ennalta voi olla vaikeaa. 
Hankkeen yleisaikataulussa sääolosuhteiden muutoksiin varautuminen on haastavaa, 
mutta viikkoaikataulusuunnittelussa sääolosuhteiden vaikutukset työvaiheisiin on mah-
dollista huomioida. Työskentelyolosuhteiden ollessa liian huonot asetetuille olosuhde-
vaatimuksille on työnjohtajan velvollisuutena keskeyttää kyseiset työvaiheet.(Kosken-
vesa & Sahlstedt 2011) Talvirakentaminen asettaa työmaan haasteita rakennustyömaan 
tuotannolle ja aikataululle. Talviaikaan rakennuksen, laitteiden ja materiaalien suojaami-
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nen lisääntyy. Talvityöt on otettava huomioon aikatauluun erillisenä talvityölisänä. Tal-
vilisätyöt sisältävät rakennuskohteen lisääntyneet suojaus- ja lämmitystyöt. Talvityön li-
säys näkyy tuotannon hidastumisena ja työtehtävien keskeytyksien määrän nousuna. 
(Koskenvesa & Sahlstedt 2011) 
Aikataulun avulla kohteen pölyä aiheuttavat työvaiheet ajoitetaan, jotta vältytään pölyä-
vien töiden tekemiseltä viimeistelyvaiheessa. Pölyä aiheuttavat työvaiheet on hyvä jakaa 
erillisiin lohkoihin, jolloin pölyntorjunta on tehokkaampaa. (Koskenvesa et al.) 
Olosuhdehallinnan työmaa toteuttamisen suunnittelussa käytetään tehtävänsuunnittelua. 
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on työtehtävien suunnitelmallisen toteutuksen varmista-
minen. Tehtäväsuunnitelma laaditaan työmaan toiminnan ohjausta varten ja sisältää työ-
tehtävän oleellisimmat vaatimukset, tavoitteet ja työmenetelmät. Suunnitelman sisältää 
myös tehtävään liittyvät erityispiirteet. Työvaihesuunnittelussa määritetään työvaihee-
seen vaikuttavat osa-alueet. Suunnittelun on huomioitava myös työvaiheen liittyminen 
rakennushankkeen kokonaisuuteen. (Koskenvesa et al.) 
Suunnittelu on tärkeä osa työmaan kokonaisuuden hallintaa. Suunnitteluun on varattava 
tarpeeksi aikaa. Suunnittelu vaatii myös kaukokatseisuutta ja ennakointia tuleviin työteh-
täviin. Tuotannonsuunnittelua tehdään työryhmänä ja tärkeä olisi, jos ryhmässä olisi hen-
kilö, jolla on tietoa suunnitella vaatimusten mukaiset toimenpiteet. Käytössä olevissa 
kohteissa on selvitettävä suunnitteluvaiheessa käyttäjien liikkuminen ja toiminnot ennen 
rakennusvaihetta. Suunnittelua on jatkettava myös rakentamisvaiheen aikana, koska al-
kuperäiset suunnitelmat voivat osoittautua kohteeseen epäsoveltuviksi. Suunnitelmia on 
parannettava esimerkiksi rakennusvaiheen muutoksen aikana. Käytössä olevien kohtei-
den tuotannonsuunnittelussa vaaditaan joskus myös luovaa ajattelua, jotta työmaatoi-
minta ei haittaa käyttäjää. (Ward et al. 2017) 
3.1.1 Työmaan sisäilmastonhallinta 
Kosteudenhallintaprosessi on rakennushankkeessa jatkuva laadunhallintaprosessi, jolla 
hallitaan kosteusteknistä suunnittelua ja työmaan aikaisia kosteusrasituksia. (RIL 250-
2011 2011) Prosessin tavoitteena on varmistaa valmiin rakennustyön laatu, terveellisyys 
ja kosteustekninen toimivuus. Kosteudenhallintaprosessi pohjautuu rakennuttajan mää-
rittämiin laatutavoitteisiin.(RIL 250-2011 2011)  Rakennuttajan laatuvaatimukset ohjaa-
vat rakennushankkeen kosteudenhallinnan suunnittelua, työmaavaihetta ja käyttöönottoa. 
(Seppälä 2013) Rakennushankkeen toteuttaja suunnittelee toimenpiteet tilaajan asetta-
mien vaatimusten ja tavoitteiden mukaan.(Koskenvesa et al.) 
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Sisäilman kosteus riippuu ulkoilman-, sisätilan kosteudesta ja ilmanvaihtuvuudesta. Ul-
koilman kosteus vaihtelee vuodenajan ja vallitsevan säätilan mukaan. Sisäilman kosteu-
den lähteinä ovat ihmiset, rakenteisiin ja rakennustuotteisiin sitoutunut kosteus. Raken-
teet pyrkivät huonetiloissa kosteustasapainoon, jolloin kosteista rakenteista kosteus voi 
siirtyä muihin rakenteisiin huoneilmassa. Rakennuksen ilmanvaihto määrittelee, kuinka 
paljon ilmankosteutta poistuu sisäilmasta. Sisäilman kosteus määritellään ulko- ja sisäil-
man kosteuden erotuksena. Näin voidaan suunnitella toimenpiteet sisäilman kosteuden 
poistamiseksi. (Ympäristöopas 2016)  
Työmaan aikana on kaikki rakenteisiin siirtynyt kosteus poistettava. Kosteus ja riittämä-
tön ilmanvaihto johtavat vaurioihin rakenteissa, jos rakenteet eivät ehdi kuivua tarpeeksi 
tai kosteat rakenteet pinnoitetaan. (RATU S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus 2013) 
 
Kuva 3. Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vaikutus ilman sisältämään vesi-
höyryyn. Lähde:  (Schöck Bauteile GmbH 2015) 
 
Rakenteissa kosteus siirtyy kosteasta kuivaan. Kosteus siirtyy kolmella eri tavalla: johtu-
minen, säteily ja konvektio. Rakenteiden kuivumista edistetään olosuhteiden parantami-
sella. Työmaan kosteita rakenteita kuivataan lisäämällä ilmanvaihtoa tuuletuksella ja läm-
pötilaa nostetaan lämmittimillä. Ilmaan sitoutuu kosteutta, jonka määrä riippuu vallitse-
vasta lämpötilasta. Lämpimään ilmaan sitoutuu enemmän kosteutta. Kesäaikaan ilman 
kosteus on korkeimmillaan, mutta talviaikaan suhteellinen kosteus ilmassa on korkeampi. 
Kesällä on mahdollista, että lämpimään ilmaan ei voi sitoutua enää kosteutta, jolloin tuu-
lettaminen ei enää riitä kuivattamaan rakenteita. 
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Kuva 4. Rakennekosteuden kuivatustarpeen ja kuivumisajan arviointi. Lähde:( RIL 
250-2011 2011) 
 
Työkohteen suojaaminen suunnitellaan vuodenajan ja rakennusvaiheen ehdoilla. Raken-
nusmateriaalit ja rakenteet vaativat omat menetelmät, joilla varmistetaan kohteen suojaus, 
lämmitys ja kuivatus. (RATU S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus 2013) 
Hankkeen toteutusvaiheessa työmaalle kohdistuu erilaisia kosteusrasituksia. Suurimmat 
kosteuslähteet ovat vesisade, betonista haihtuva kosteus, sulamisvedet, maa- ja ilmankos-
teus. Työmaan aikana kiinteistön vedenpoistot eivät ole täysin toimivia. Veden siirtymi-
nen pois kiinteistö on otettava huomioon hankkeen työmaasuunnitteluvaiheessa. Veden 
ja kosteuden siirtymistä on rakennusaikana valvottava. (Teriö, O., Hämäläinen, J. 2015) 
Kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden syntyminen, rakenteiden kui-
vumisen varmistaminen, kuivatuksen tarpeen ja materiaalihukan vähentäminen. Kosteu-
denhallinnalla varmistetaan terveellinen sisäilma rakennuksen käyttäjille. 
3.1.2 Pölynhallinta 
Korjausrakentamisessa usein joudutaan purkamaan vanhoja rakenteita ja tästä syystä syn-
tyvät pölymäärät ovat usein suurempia kuin uudisrakentamisessa. Pölynhallinta on tär-
keää työtekijöiden turvallisuuden, laitteistojen suojaamisen ja taloudellisuuden kannalta. 
Lisäksi pölyllä on vaikutuksia rakentamisvaiheessa ja sen jälkeen asiakastyytyväisyyteen. 
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(Koski et al. 2013) Erityisen tärkeää on estää pölyn leviäminen rakennusaikana kohteen 
ilmastointilaitteistoihin. IV-kanavat on suojattava pölyyntymiseltä ja samassa tilassa ei 
saa tehdä pölyttäviä työvaiheita. (Sisäilmayhdistys ry 2017) 
3.1.3 Melun- ja tärinänhallinta 
Työmaan turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta melunhallinta on merkittävä tekijä. 
Melunhallinnan menetelminä ovat melunlähteen poistaminen, meluntorjunta muun mu-
assa eristämisellä, henkilökohtaisten kuulosuojainten käyttö ja meluavien töiden sijainnin 
ja ajankohdan suunnittelulla. Melunhallinnan onnistumisen kannalta tärkeänä menetel-
mänä on tiedottaminen syntyvästä melusta. 
Rakentamisesta aiheutuva tärinä voi aiheuttaa vakavia haittoja. Tärinänhallinta on siitä 
syystä aina huomioitava rakentamisprosessissa. Tärinän haittavaikutuksia ovat rakentei-
den vaurioittaminen ja rakennustyömaan ympäristössä olevien henkilöiden häiritsemi-
nen. (Rakentamisen aiheuttamat tärinät, 2010) 
Tärinänhallinnassa on tavoitteena ensin selvittää tärinän aiheuttamat vaikutukset ja valita 
menetelmät, jotta rakennus pysyy kunnossa. Tärinän vaikutuksia arvioidaan muun suun-
nittelun yhteydessä. Tärinän vaikutus ympäristön laitteistoihin ja tärinälle herkille toimin-
noille on otettava huomioon. Tärinävaikutusten arvioinnin tekee alaan erikoistunut asian-
tuntija. Tärinävaikutusten arvioinnin perusteella määräytyy kohteen vaatimukset ja työ-
menetelmät tärinänhallitsemiselle. Kohteen tärinävaikutusten arvioinnissa voidaan suo-
rittaa koetestauksia tärinän vaikutukselle rakennukseen tai laitteistoihin. Tärinäasiantun-
tijan tehtävänä on valvoa työnaikaista tärinänhallintaa. 
Rakennustärinän tärkeimmät hallintamenetelmät ovat: 
- Tiedottaminen 
- Tärinän vaikutuksen arvioiminen ja tärinämittaukset 
- Tärinää vähentävien työmenetelmien käyttäminen 
- Tärinän valvonta 
Korjaustyömaan aiheuttamasta tärinästä tiedotetaan työmaan ja lähiympäristön henkilöitä 
tärinäolosuhteista ja vaikutuksista. Vaativissa kohteissa tiedottamista varten laaditaan 
erillinen tiedottamissuunnitelma. Muutamaa päivää pidemmän jatkuvan tärinän haitoista 
tiedotetaan kirjallisesti ja lyhytaikaisesta tärinävaikutuksesta voidaan tiedottaa myös 
suullisesti. Tärinävaikutuksien tiedotteissa on hyvä selvittää mitä työtehtävää tärinä kos-
kee, kuinka pitkään tärinä kestää ja työnsuorittajan yhteystiedot, johon voi tarvittaessa 
ottaa yhteyttä. (Rakentamisen aiheuttamat tärinät, 2010) 
Katselmuksia suoritetaan kohteessa tarpeeksi, jotta voidaan varmistaa, ettei tärinän ai-
heuttama työ ole aiheuttanut vaurioita rakennukseen. Katselmukset suoritetaan ennen tä-
rinää aiheuttavan työn aloittamista, työn aikana ja työn päätyttyä. Katselmukset ovat osa 
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tärinänvalvontaa ja sen tärkeä osa on erottaa tärinän aiheuttamat vauriot muihin rakentei-
den vaurioitumiseen johtaneisiin tekijöihin. Tällöin voidaan myös tärinästä aiheutuvien 
vaurioiden vastuu osoittaa oikein. Rakennusta vaurioitettaessa on syntyneet vauriot kor-
jattava.(Rakentamisen aiheuttamat tärinät, 2010) 
3.1.4 Turvallisuudenhallinta 
Korjaushankkeissa työturvallisuus on merkittävä asia, joka tulee suunnitella hyvin kor-
jaustyömaiden poikkeavien olosuhteiden takia. Työturvallisuuden haasteina erityisesti 
ovat työmaan olosuhteet ja riskejä sisältävät työvaiheet: 
- purkutyöt 
- louhinnat  
- nostot ja siirrot 
- telinetyöt ja putoamissuojaukset (RATU S-1231) 
Rakennustyömaan yleisimpiä kiinteistöön kohdistuvat turvallisuusriskit ovat varkaudet, 
murtautumiset, ilkivalta ja tuhopoltot. Työmaan suojaustaso määritetään rakennuskoh-
teen tärkeyden ja riskien mukaan. Kiinteistön lisäksi suojattavia kohteita ovat työmaa-
henkilöstön tilat, rakennuskoneet, rakennusmateriaalit ja varastotilat. Työmaan aluesuun-
nitelma on tärkeä käyttäjien turvallisuuden varmistamisessa. Aluesuunnitelmassa on esi-
tettynä työmaan kulkutiet, varastoalueet ja muut työmaan erityishuomiot. Käyttäjien liik-
kumista on myös pyrittävä rajoittamaan työmaan läheisyydessä. (Ward et al. 2017) 
Palo-osastointi tulee rakentamisen aikana pitää kunnossa. Putkien läpiviennit ja aukot tu-
lee rakennusvaiheessa väliaikaisesti eristää paloturvallisiksi. Julkisivun huputuksessa on 
myös noudatettava paloturvallisuutta. Rakennushankkeen ajan on uloskäynnit ja hätä-
poistumistiet oltava käyttökunnossa. Rakentamisaikaisten tulipalojen välttämiseksi on 
huomioitava: 
- Tulitöiden suojaustoimenpiteet 
- Palavien materiaalien sijoittaminen työmaalla 
- Sähköturvallisuus 
- Ilkivallan torjuminen 
- Työmaan pelastussuunnitelma 
Työmaalla on oltava rakennusvaiheessa tarpeelliset alkusammutuskalustot. Työmaasuun-
nitelmassa määritetään sammuttimien määrä ja sijainnit. Kulttuurihistorialliset kohteet on 
suojattava kiinteällä tai siirrettävällä paloautomatiikalla. 
Käytössä olevan kiinteistön korjaaminen vaatii työmaan olosuhteiden riskienhallinnalta 
erityishuomiota. Rakennustyömaan tulipalo riskissä on arvioitava: 
- paloriskinä olevat rakenteet ja henkilöt 
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- tulipalovaaraa aiheuttavat työvaiheet ja materiaalit 
- menetelmät tulipaloriskien poistamiseksi 
- Paloriskissä olevien henkilöiden informointi   
(Health and safety executive 2010) 
3.2 Olosuhdehallinta rakentamisvaiheessa 
Kohteen olosuhteet ovat yksi rakennusvaiheen aloittamisen edellytyksiä. Hyvällä työn-
johtamisella voidaan varmistaa edellytysten täyttyminen. Rakentamisen aikana olosuh-
teiden edellytykset vaihtelevat työvaiheittain, mutta tärkeää on ymmärtää aloitusedelly-
tysten varmistaminen. Viikkopalavereiden tehtävänä on varmistaa muun muassa olosuh-
teiden ja turvallisuuden edellytysten varmistaminen. Viikkopalaverit ovat hyvä käytän-
nönmenetelmä hankkeen eri osapuolien kanssa selvittää tuotannon häiriötilanteet, työvai-
heiden riippuvuudet ja tavoitteiden seuranta. (Koskenvesa et al.) Korjausrakentaminen 
vaatii hankkeen osapuolilta toimivaa vuorovaikuttamista. Hyvä yhteistyö ja hankkeen su-
juva eteneminen varmistetaan yhteisten tavoitteiden määrittämisellä ja sovitaan työme-
netelmistä, joilla tavoitteet saavutetaan. (Palomäki et al. 2010) 
Työmaan olosuhdehallinnan tavoitteena on vähentää kosteusriskejä, varmistaa kohteen 
valmistuminen suunnitellussa aikataulussa ja rakennustöiden suorittaminen erilaisissa 
sääolosuhteissa. Olosuhdehallinnan pääkohtina ovat huolellinen ennakkosuunnittelu, töi-
den johtaminen ja rakennussuojaus, jolla varmistetaan rakennusmateriaalien pysyminen 
käyttökelpoisena. Lisäksi olosuhdehallinnalla pyritään kosteudesta aiheutuvien mikro-
bien estämiseen ja työmaahenkilöstön mukavuuden sekä tehokkuuden parantaminen. Hy-
vällä olosuhdehallinnalla vähennetään sairaspoissaoloja ja työsuoritusten laatu paranee. 
(RIL 250-2011 2011)  
 
3.2.1 Sisäilmastonhallinta 
Rakennuksen sääsuojaukseen vaikuttavat kiinteistön muoto, sijainti, koko ja rakenteet. 
Suojauksessa huomioidaan sijainnin erityissääolosuhteet, kuten tuulisuus. Kiinteistön 
koko ja muoto voivat vaikuttaa suojauksen onnistumiseen. Parvekkeet ja kiinteistön suuri 
koko heikentävät suojauksen tehokkuutta. (RATU S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus 
2013) 
Rakennuksen suojauksen lähtökohtana on työmaan olosuhteiden säilyttäminen optimaa-
lisena suojaamalla työmaa erilaisilta sääolosuhteilta. Suojausmenetelmät riippuvat vuo-
denajasta ja sääilmiöstä. Suojapeitteitä käytetään kiinteistön julkisivun ja vesikaton suo-
jaamiseen, sekä lyhytaikaisiin suojauksiin. Sääsuojaus lisää työmaan kustannuksia, mutta 
vaikuttavat ratkaisevasti työmaaolosuhteisiin ja laatuun. (RATU S-1232 Rakennustyö-
maan sääsuojaus 2013) 
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Kuva 5. Rakenteiden optimaaliset kuivatusolosuhteet. Lähde: (Kosteudenhal-
linta.fi) 
 
Sääsuojaus on tärkeä menetelmä rakenteiden ja rakennusmateriaalien kastumisen estä-
miseksi. Kastuminen lisää kuivumisaikoja ja rakennusmateriaalien hukkaa, jotka vaikut-
tavat suoraan työmaan kustannuksiin. Kerran kastunut rakennusmateriaali voi myös ai-
heuttaa terveyshaittoja rakennuksen käyttäjälle. (RIL 250-2011 2011) 
Rakennussuojauksen tavoitteena on työmaan sääolosuhteiden aiheuttamien riskien mini-
mointi. Rakennussuojauksella varmistetaan hankkeen eteneminen aikataulussa vallitse-
vista sääolosuhteista riippumatta. (RATU S-1232) 
Rakennusmateriaalit on työmaalle saapuessaan suojattava säältä. Alkuperäiset pakkauk-
set eivät riitä suojaamaan materiaaleja tarpeeksi. Materiaalit varastoidaan työmaalle, niin 
että olosuhteet vastaavat mahdollisimman hyvin asennusaikaisia olosuhteita. Sisätiloihin 
asennettavat rakennusmateriaalit varastoidaan sisätiloihin. Materiaalit asetetaan irti 
maasta kosteuden siirtymisen välttämiseksi ja kosteusvaurioituneet materiaalit eivät tule 
asennettavaksi. (RATU S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus 2013) 
Rakennusmateriaalien kastumista voidaan vähentää eri tavoin. Rakennusmateriaalitoimi-
tukset työmaalle on suojattu säältä ja materiaalit varastoidaan työmaalle sääsuojattuihin 
tiloihin. Varastoalueet on suunniteltava riittäviksi, jotta vältytään altistamasta rakennus-
materiaaleja kosteusolosuhteille.(RIL 250-2011 2011) 
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Korjausrakennuskohteissa voi sattua myös vesivahinkoja. Vahingon sattuessa on raken-
teisiin päässyt vesi poistettava välittömästi. Rakenteiden kastumisen laajuus selvitetään 
ja kosteuden poistuminen on varmistettava kosteusmittauksilla. Vesivahinkojen varalta 
on työmaahenkilöstö perehdytettävä toimimaan oikein vahingon sattuessa, jotta rakentei-
siin päässyt kosteus ei vahingoita rakenteita. Työmaan vesivahinkojen ehkäisemiseksi ja 
niiden vahinkojen vähentämiseksi työmaankäyttövesijohdot ovat suljettava, kun työ-
maalla ei ole työhenkilöstöä. Työmaalla olevilla vesi-imureilla ja lämmittimillä voidaan 
kosteusvahingon seurauksia vähentää. (RIL 250-2011 2011) 
Rakenteiden kuivumista voidaan edistää lämmityksellä, ilmavirtausten lisäämisellä ra-
kenteen ympärille ja laskemalla työmaan ilman suhteellista kosteutta. Rakenteiden kui-
vattamisessa on tärkeä huomioida mihin kosteus siirtyy rakenteesta. Kosteuden siirtymi-
nen kosteasta rakenteesta voi aiheuttaa toisen rakenteen kosteuden lisäyksen. (RATU S-
1232) 






6. polttoöljylämmitys (Motiva, 2015) 
3.2.2 Pölynhallinta 
Pölynhallinnan tavoitteena on turvallisen työympäristön saavuttaminen, pölyherkän lait-
teiston, kuten ilmastointikoneiden suojaaminen ja pölyn leviämisen estäminen työpis-
teeltä. Menetelmien tavoitteena on pölyntorjunnan tehokkuus ja kustannustehokkuus. 
(Ratu-1225-S, 2009) 
Korjausrakentamisessa syntyvä pölyä pääsääntöisin on lähtöisin: 
• rakenteita purettaessa 
• rakennusmateriaalien käsittelyssä 
• hionta- ja poraustöistä 






• aliurakoitsijoiden aloituskokous 
• laitteiston tarkastaminen 
• siivoaminen 
• työvaatetuksen puhdistaminen 
• pölynhallinnan mittaukset 
Pölyntorjunnan työmaamenetelmät: 
1. pölyävän työn välttäminen ja pölyn syntymisen estäminen. 
2. pölyävän työn pölymäärän minimoiminen 
3. pölyn leviämisen estäminen 
4. siivoaminen pölyävien töiden välissä 
5. pölysuojainten käyttäminen 
 
 
Kuva 6. Rakennusvaiheen alipaineistuksen toiminta. Lähde: (Rakennuskone.fi 
osastointi ja alipaineistus) 
 
Tärkeimmät menetelmät pölyntorjunnassa ovat henkilöstön perehdyttäminen, oikeiden 
työkalujen käyttö, työtilojen osastointi ja puhdistaminen. Henkilöstö on perehdytettävä 
käyttämään aina kohde poistoa pölyävissä töissä ja käyttämää tarvittaessa käyttämään 
henkilösuojaimia. Osastointi suoritetaan eristämällä työalue muovilla ja teippaamalla. 
Tarkoituksena on estää pölyn leviäminen työalueen ulkopuolelle ja varmistaa ilmanpuh-
distuksen tai alipaineistuksen toimivuus. Pölyävät tilat alipaineistetaan tarkoitukseen so-
veltuvilla alipaineistajilla, jolloin vähennetään pölyn määrää ilmassa. Osastoidussa tilassa 
oleva pöly saadaan poistettua käyttämällä ilmanpuhdistajia ja ennen osastoinnin purkua 
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huolellisella siivoamisella. (Ratu-1225-S, 2009) Pölyn leviämisen estämisen hyväksi ha-
vaituiksi työmenetelmiksi on todettu työmaanalueen osastoiminen ympäröivistä tiloista 
ja osastoidun alueen jatkuva alipaineistus. Työkoneiden kohdepoistojen käyttäminen on 
havaittu tehokkaaksi menetelmäksi pölyn leviämisen estämiselle. Rakennustyömaan 
osastoinnin onnistumisen edellytyksinä pölynhallinnalle ovat osastoinnin ja alipaineis-
tuksen toiminnan varmistaminen. Osastoinnin varmistamisen menetelminä on osastoin-
nin pitävyyden varmistus ja ilmanpainemittaukset. (Kokkonen et al. 2013) 
Puhtaudenhallinnan tutkimuksen (Kokkonen et al. 2013) tulosten mukaan suunnitelmal-
lisella ja toteutusmenetelmiltään toimivalla pölynhallinnalla on merkittävä vaikutus työ-
maahenkilöstön ja rakennuksen käyttäjien terveydelle ja viihtyvyydelle. Lisäksi toimi-
valla pölyntorjumisella voidaan vähentää terveyden ja turvallisuuden riskejä, parantaa 
työmaan tuottavuutta ja vähentää loppusiivouksen määrää.  
3.2.3 Melun ja tärinänhallinta 
Työkoneiden melua voidaan vähentää käyttämällä vaimentimia. Työmaan melu ei kui-
tenkaan ole ainoastaan työkoneiden aiheuttamia, jolloin työmaan melua on mahdollista 
vaimentaa väliaikaisella ääneneristyksellä. Äänieristyksen määrä riippuu kohteen asetet-
tujen ääneneristyksen vaatimuksen mukaan. Ilmatiiviillä akustiikkaeristeillä saadaan ää-
neneristys maksimoitua ja melu pysymään työmaa-alueella. Melunhallinnan vaatimukset 
ollessa vähäiset voidaan haittaavan melun määrää vähentää väliaikaisilla vaneri- ja muo-
visuojauksilla. Mahdollisimman valmiiden rakenneosien tuonti työmaalle vähentää myös 
melun aiheuttamista työmaalla. Melunhallinnasta aiheutuu vaatimustason mukaan mate-
riaali- ja työkustannuksia. (Ward et al. 2017) 
Tärinänhallinnan työmaamenetelmiin kuuluu tärinää aiheuttavan työvaiheen seuranta ja 
tarvittaessa vähentää työvaiheen aiheuttamaa tärinää. Tärinää voidaan vähentää muutta-
malla suunniteltua työmenetelmää tai vaihtaa täysin uuteen työmenetelmään. (Geraldine 
2014) 
- Vaimentimet, suunniteltava huolella työvaiheeseen soveltuviksi. 
- Vaihtamalla tärinää aiheuttava työmenetelmä kiilaamiseen, paisuvaan sementtiin 
tai timanttilankasahaukseen, jos tärinän aiheuttamisen vaatimukset ovat korkeat. 
3.2.4 Turvallisuudenhallinta 
Rakennustyömailla rikoksen todennäkösyys on korkealla tasolla verrattuna muihin toi-
mialoihin. Syy varkauksille on ollut vaikeasti valvottavat ja vaihtuvat työmaat. Lisäksi 
työmaan suojaaminen on yritykselle kallista. Yleisimmät turvallisuuden hallintamenetel-
mät ovat  
- rikosilmoitinjärjestelmä 
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- henkilöstön koulutus 
- vartiointi 
- kulunvalvonta ja videovalvonta 
- vierailukäytännöt (Keskuskauppakamari 2017) 
Ennen työvaiheen alkamista tärkeä osa työntekijöiden turvallisuuden varmistamisessa on 
urakoitsijoiden perehdyttäminen rakennuskohteeseen. Perehdyttämisen tavoitteena on 
työmaan olosuhteisiin liittyvien ohjeiden ja toimintamenetelmien välittäminen työnteki-
jöille. Toimintamenetelmiin kuuluu muun muassa toiminta palo-, onnettomuus- ja vaara-
tilanteissa.  Perehdyttäminen pohjautuu työmaan kirjallisisiin turvallisuusvaatimuk-
siin.(Rantanen et al. 2006) 
3.2.5 Olosuhteiden mittaaminen ja seuranta 
Korjaustyömaan pölynhallintaa voidaan ohjata mittauksilla. Pölynhallinnassa tärkeimmät 
mittaukset ovat: 
 
• osastoidun ja viereisen tilan paine-ero 
• pölyhiukkasten määrä ilmassa 
• pölyn määrä pinnoilla (Ratu 2115-S) 
 
Taulukko 1. Pintojen pölyn sallitut määrät (Ratu-1225-S, 2009) 
 
Työmaan kosteusmittaukset jaetaan seuraaviin osa-alueisiin: 
- sisäilman kosteudenmittaus 
- rakenteen pintakosteusmittaus 
- tuuletustilojen mittaukset 
- rakenteen sisäisen kosteuden mittaukset 
Sisäilman kosteudenmittaamisella saadaan tietoa ilman laadusta, kosteuden määrästä ja 
rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta. Pintakosteusmittauksilla saadaan epävar-
maa tietoa rakenteiden kosteuseroista. Pintakosteudesta ei voida määrittää luotettavasti 
Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä % 
Ennen ilmanvaihdon toi-
mintakokeita 
Alakaton yläpuoli ja 




Muut kuin lattiapinnat 1,0 
Lattiapinnat 3,0 
28 
kosteuspitoisuuksia. Pintakosteutta voidaan mitata alustavien vesivahinkojen laajuuden 
selvittämiseen. Pintakosteusmittaus varmistetaan aina muulla kosteusmittausmenetel-
mällä luotettavien tulosten saamiseksi. Tuuletustilojen ja rakenteen sisäisen kosteuden 
mittaamisen päätarkoituksena on selvittää rakenteiden kosteustekninen toiminta ja tun-
nistaa riskirakenteet. (Sisäilmayhdistys) 
Kosteusmittausten yleisinä vaatimuksina on luotettavan mittalaitteiston käyttäminen. 
Tämä saavutetaan mittalaitteiston huolellisella kalibroinnilla. Kosteusmittaukset on suo-
ritettava asiantuntevalla mittaajalla, joka raportoi mittausmenetelmistä ja mittausten laa-
juudesta. Kosteusmittaajan vaatimuksina ovat: 
- mittausmenetelmien selvitys 
- kokemusta vastaavanlaisista kosteusmittauksista 
- kokemusta kosteusmittausten tulosten analysoinnista 
- raportointitekniikka 
- sertifiointi (Sisäilmayhdistys) 
 
Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen pintojen lämpötilajakaumat. 
Rakennusvaiheessa voidaan käyttää lämpö- ja ilmavuotojen ja kosteusvaurioiden havait-
semiseen lämpökuvausta. Lisäksi lämpökuvauksella pystytään selvittämään rakennusolo-
suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Lämpökameramittauksen vaatimuksena on olosuhteiden 
mittaamisen tallentaminen raportointia ja analyysia varten. Lämpökameramittauksissa on 
huomioitava, että rakentamisvaiheessa saatujen tulosten ei velvoiteta täyttävän valmiin 
rakennuksen vaatimuksia, vaan mittaus toimii rakentamisen laadunvarmistusmenetel-
mänä. Lämpökameramittauksen tuloksien perusteella voidaan aloittaa tarvittavat toimen-
piteet olosuhteiden parantamiseksi. (RATU S-1233 Rakennuksen lämpökuvaus 2016) 
Rakentamistyön aiheuttamaa tärinää mitataan tärinänmittauslaitteistolla. Mittalaitteiston 
anturi mittaa tärinää taajuusalueella 5-300 Hz. Mittarille voidaan määrittää tärinätaajuu-
den raja-arvot, jolloin laitteisto hälyttää liian suuresta tärinästä. Tärinän ylittäessä raja-
arvon on työsuunnitelmassa voitava esittää toimenpiteet tärinän vähentämiseksi. Tä-
rinämittauksia suoritetaan, kun halutaan tietää työvaiheen aiheuttaman tärinän suuruus. 
Mittaustuloksista voidaan arvioida myös tärinän vaikutuksia etäisyyden mukaan ja mil-
lainen vaikutus työmenetelmien muuttamisella on. Tärinämittauksen suorittanut doku-
mentoi mittaustulokset ja määrittää tulosten luotettavuuden. (Rakentamisen aiheuttamat 
tärinät, 2010) 
Digitaalinen olosuhteiden seuranta 
Mckinseyn ja Companyn (Agarwal et al. 2016) artikkelin mukaan rakennusala on yksi 
digitalisaation kehittymättömistä aloista. Työmaiden digitaalisten laitteiden käyttöönot-
taminen nähdään suurena mahdollisuutena rakennustoiminnan tulevaisuudelle.  Yhtenä 
29 
nousevana trendinä artikkelissa on työmaan digitaalinen seuranta. Seurantaan voidaan 
käyttää erilaisia laitteita, jotka seuraavat laatua ja turvallisuutta. Seurannan avulla raken-
nusprojektienhallinnan tietoisuus parantuu, jolloin voidaan kehittää rakentamisen tuotta-
vuutta, aikataulua ja riskienhallintaa. Projektista saadun mittausdatan perusteella hank-
keeseen osallistuvat henkilöt osaavat paremmin tunnistaa työmaan poikkeamat ja poten-
tiaaliset riskit. 
Dataloggerit ovat työmaan olosuhteiden seurataan kehitettyjä mittareita. Loggereiden toi-
minta perustuu työmaalle asennettaviin antureihin, jotka mittaavat jatkuvasti lämpötilaa 
ja ilmankosteutta. Erityyppiset loggerit voivat mitata myös työmaan melua, tärinää ja pai-
netasoja. Antureiden mittaama data tallentuu muistiin, jolloin tietoa voidaan käyttää do-
kumentointiin. Seurantajärjestelmään voidaan asettaa rajat halutulle olosuhteelle, jolloin 
järjestelmä hälyttää, jos seurattava olosuhde ei pysy rajojen sisällä. Olosuhteita voidaan 




Kuva 7. Bluetooth teknologialla toimiva datalogger. Lähde: (Concreteconstruc-
tion.fi)  
 
Työmaalle sijoitettavilla antureilla seurataan sisäilman kosteutta ja lämpötilaa. Järjestel-
mään syötetään olosuhteille raja-arvot, joiden sisällä olosuhteiden on pysyttävä. Antu-
reista saadaan tuloksena kuvaaja, jossa näkyy aikajanalla sisäilman suhteellinen kosteus 
ja lämpötila. Antureiden mittaamaa tietoa voidaan seurata reaaliaikaisesti. (Wireless En-
vironmental Monitoring Documents Quality Construction) 
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4. OLOSUHDEHALLINTA YRITYKSESSÄ NCC 
SUOMI OY 
Luvussa käsitellään työn kohdeyrityksen NCC Suomi Oy:n olosuhdehallinnan nykytilaa, 
toimintatapoja ja kehitysalueita. Yrityksen nykytilanteen tarkastelu perustuu teemahaas-
tatteluihin, case-kohteista tehtyihin havaintoihin ja yrityksen materiaaliin. 
4.1 Olosuhdehallinta 
Yrityksen olosuhdehallinta on peruskorjauskohteissa hyvin määritetty ja työmaahenki-
löstö tuntee hyvän olosuhdehallinnan merkityksen. Olosuhdehallinta käsitetään hallinta-
menetelminä, joilla toteutetaan olosuhdevaatimusten mukaiset tavoitteet. Työmaan tär-
keimmiksi hallittaviksi olosuhteiksi haastateltavat määrittelivät ilmankosteuden, pölyn, 
turvallisuuden ja melun. Lisäksi olosuhdehallinta määritetään yleisenä työmaaympäristön 
hallintana, jolla vähennetään rakentamisen haittavaikutuksia kiinteistölle, käyttäjille ja 
työmaahenkilöstölle. Olosuhdehallinta on osa laadunvarmistamista. Väärissä olosuh-
teissa suoritetut työvaiheet joudutaan korjaamaan, joka aiheuttaa lisäkustannuksia ja ai-
katauluongelmia. Olosuhteet vaikuttavat rakennuksen pintojen ja rakenteiden laatuun, 
joka aiheuttaa muun muassa vahinkoa rakenteille. 
Olosuhdehallinta on perustietoa ja taitoa, joka jokaisen työmaalla toimivan toimihenkilön 
tulisi osata. Olosuhdeymmärrys nykyaikana tulisi hallita, jotta on mahdollista toteutta-
maan vaatimusten mukaiset toimenpiteet. Kohdeyrityksessä annetaan tarvittaessa ohjeis-
tusta ja materiaalia työmaan olosuhteiden hallitsemiseen. 
Työvaiheiden suorittaminen vaadituissa olosuhteissa on tärkeää, jolloin vähennetään olo-
suhteiden aiheuttamia riskejä. Olosuhdehallinta koetaan merkittävänä etenkin työmaa-
henkilöstön terveydelle ja rakentamisen laadulle. Olosuhdehallinta on osana hankkeen 
laadun- ja aikatauluvarmistusta. Olosuhteet- ja hallintamenetelmät ovat osa jokaista kor-
jaushanketta. Olosuhdehallinta vaikuttaa takuukorjausten määrään. Välinpitämättömällä 
toiminnalla voidaan aiheuttaa suuria terveysongelmia rakennuksen käyttäjällä ja kiinteis-
tölle. Tämä näkyy suurina korjauskustannuksina. 
Olosuhdehallintaan käytetään nykyään enemmän kustannuksia. Työterveydenhuollossa 
on kehittynyt pölyn ja pölyn aiheuttamien vaarojen tutkiminen.  Kustannukset ja aikataulu 
ovat suhteutettuna olosuhdehallintaan. Aliurakoitsijoiden johtaminen haastavaa. Pääura-
koitsijan tavoitteet eivät välity tarpeeksi hyvin aliurakoitsijoille. Rakentaminen on ketju-
tettua, jonka johtaminen on haastavaa. Työnjohtajilla on suuri vastuu ja työ rakennusvai-
heen aikana. Työnjohtajat johtavat olosuhdehallintaa omien työvaihevastuiden mukaan 
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ja noudattavat suunniteltuja olosuhdehallintamenetelmiä. Olosuhdehallintamenetelmien 
toteutumista valvotaan jatkuvasti. 
Olosuhdehallinta on osana hankkeen kokonaisuutta varmistamaan, että lopputuote täyttää 
asiakirjojen ja rakennusaikaiset vaatimukset. Luodaan edellytykset, että työt voidaan 
tehdä turvallisesti ja terveellisesti. Työpäällikkö Juha Korkiakosken mukaan olosuhde-
hallinnan tärkein osa-alue on huolellinen tuotannonsuunnittelu ja tuotannonohjaus.  
4.1.1 Vaatimukset ja kohteet 
Olosuhdehallinnan vaatimuksia asettavat kohde, tilaajaorganisaatio ja mahdollisesti käyt-
täjä. Vaatimukset tulevat tietoon tilaajaorganisaation kautta ja urakan asiakirjoissa. Vaa-
timukset ovat aina kohdekohtaisia. Olosuhdehallinnan vaatimukset ovat tilaajan tahtota-
son mukaisia. Korjaushankkeissa rakennuttaja ei välttämättä vaadi olosuhdehallinnalta 
perusvaatimusten lisäksi lisävaatimuksia, mutta rakennuttajan edustajat ja konsultit 
yleensä vaativat. Valvontaorganisaatio velvoittaa heitä vaatimaan asianmukaisia suunni-
telmia. Tietoisuus riskeistä ohjaa tilaajia huolehtimaan työmaan terveellisyydestä. Aikai-
sempiin rakennustyömaihin verrattuna nykyään on enemmän kiinnostusta myös raken-
nusaikaiseen olosuhdehallintaan. 
Olosuhdehallinnan merkitys ja vaatimukset ovat tiukentuneet rakentamisessa. Tilaajaor-
ganisaatiot ovat alkaneet ymmärtämään työmaan olosuhteiden vaikutukset projektiin ja 
osaavat asettaa tiukempia vaatimuksia eri olosuhteille. Sääsuojat ovat lähes poikkeuksetta 
pakollisia ja tilaajalla on käytössään enemmän konsultteja olosuhdehallintaan liittyen. 
Vaatimukset tulevat erityishuomioon kohteissa, joissa olosuhdehallintaa eritysesti edel-
lytetään. 
Käyttäjien rooli korjausrakentamisessa on kasvanut, joka on vaikuttanut olosuhdehallin-
nan merkitykseen. Käyttäjät ovat yhä enemmän kiinnostuneempia terveellisestä rakenta-
misesta ja haluavat minimoida rakentamisen aiheuttamat haitat omaan toimintaansa. Käy-
tössä olevien kohteiden korjaamisessa käyttäjän vaatimukset ovat lisääntyneet olosuhde-
tietoisuuden parantuessa. Vaatimukset riippuvat kohteen ja käyttäjien mukaan. Käyttäjät 
osaavat vaatia oman toiminnan mahdollisimman häiriötöntä jatkamista rakennustöistä 
huolimatta. Yrityksessä otetaan vaatimukset huomioon entistä paremmin, sillä asiakas-
tyytyväisyys on yritykselle erittäin tärkeää. 
Erityisvaatimuksia sisältävät kohteet ovat erityistiloja, kuten puhdastiloja, säteileviä tiloja 
ja erityislaitteistoja sisältäviä korjauskohteita. Vaatimukset esitetään yleensä korjaus-
hankkeen alussa ja urakoitsija huomioi vaatimukset tuotantosuunnittelussa. Vaatimukset 
voivat velvoittaa urakoitsijaa suojaamaan, eristämään tai asettamaan kulkukieltoon eri-
tyistilat. Laitteistot vaikuttavat urakoitsijan työmenetelmien valintaan. 
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Erityisolosuhdehallinnan kohteina ovat olleet keskustan arvokiinteistöt. Arvokiinteis-
töissä olosuhdehallinnan erityisvaatimuksina ovat rakennussuojelun merkitys rakentami-
sessa ja kiinteistön turvallisuuden varmistaminen.  Suojelluksi määritettyjen rakenne-
osien tai rakenteiden turmeltuminen halutaan välttää vaatimalla urakoitsijalta hyvää olo-
suhdehallintaa. Kulttuurihistoriallisissa kohteissa museovirasto on ollut hyvin paljon vai-
kuttamassa olosuhdehallinnan toteuttamisessa. Suojeltujen rakennusten yleisimpinä vaa-
timuksina ovat työmaan sisäilmaston hallinta, rakennuksen vaurioitumisen estämisen toi-
menpiteet ja huolellinen dokumentointi/seuranta. Museovirasto valvoo vaatimusten to-
teutumista. Arvo kiinteistöissä tilaaja asettaa vaatimuksia rakennuksen turvallisuudelle. 
Tilaajan vaatimuksia ovat vartioinnin määrittäminen, kameravalvonnan käyttäminen ja 
paloilmoitin laitteiston asentaminen. Kohteissa voidaan vaatia myös turvallisuusselvitys-
ten suorittamista työmaanhenkilöstölle ennen työmaalle pääsyä.  
Kohdeyrityksen Helsingin Yliopiston kiinteistöissä tehdyissä korjaushankkeissa on ollut 
erityistiloja, kuten laboratorioita, puhdastiloja ja säteilytiloja. Näissä tiloissa rakennustoi-
minnan suorittaminen vaatii aina vuorovaikutusta kiinteistön käyttäjän kanssa ja tiloihin 
pääsy on aina järjestettävä erikseen. Tilojen vaatimusten mukaan määräytyy työhenkilös-
tön suojauksen tarve. Puhdastiloissa on käytettävä kokosuojapukua ja pölyn aiheuttami-
nen on määritelty tarkasti. Myös rakentaminen ja pölyn aiheuttaminen puhdastilojen lä-
heisyydessä on huomioitava. Pölyn leviäminen tiloihin on tarpeen mukaan estettävä suo-
jaamalla erityistilat väliaikaisesti. Säteilytilat poistetaan käytöstä niiden tarvittavien kor-
jaustöiden ajaksi. Erityislaitteistojen olosuhdevaatimukset esitetään jo urakan alkuvai-
heessa, jotta niiden vahingoittaminen estetään. Vaatimuksena on yleensä pölyn leviämi-
sen estämisen laitteistoihin ja tärinänhallinta laitteiston vaatimusten mukaan. Herkälle 
laitteistolle määritetään suojaustasot ja raja-arvot, jotka on työmaatoiminnassa otettava 
huomioon. 
Puhdastilojen puhtauden tarkastaa tilaaja aina ennen rakennustöiden alkamista. Vastaa-
valla työjohtajalla Petri Liljalla on ollut muun muassa kohteita, joissa puhdastiloihin on 
kuljettu tuulikaapin kautta ja työvaatetus on täytynyt suojata mahdollisen lian leviämisen 
estämiseksi. Erityistiloihin kulku tapahtui henkilökunnan kanssa ja korjaustöiden ajan ti-
lat ovat olleet poissa käytöstä 
Kohdeyrityksellä on ollut useita kohteita, joissa käyttäjällä on toimintaa korjattavassa 
kiinteistössä. Tällöin tärkeää on varmistaa käyttäjän toiminnan jatkuminen korjaushank-
keen aikana. Käyttäjän läsnäolo vaikuttaa pölyn-, melun- ja turvallisuudenhallintaan. 
Käyttäjän turvallisuus on tärkein hallittava olosuhde. 
Rakennustöistä aiheutuvan pölyn leviäminen on estettävä käyttäjän tiloihin. Käyttäjän ti-
lojen liittyminen työmaanhan suunnitellaan ja toteutetaan paloturvallisuusmääräysten 
mukaisesti. Käyttäjien kulku- ja pelastustiet on suunniteltu työmaasuunnitelmissa. Pölyn-
torjunnan vaatimuksina on pölyn leviämisen estäminen käyttäjän tiloihin. Yleensä vaadi-
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taan tilojen puhtautta tarvittavilla suojaseinien ja työmenetelmien avulla. Myös tiloja yh-
distävät IV-kanavat on erityisesti huomioitava pölyntorjunnassa. Käyttäjien sisäilmasto 
on pidettävä mahdollisimman samanlaisena kuin ennen rakennusvaiheen alkamista. 
Käyttäjien tilojen ilmanvaihto ja lämpötila on pidettävä hallittuna rakennusvaiheen ai-
kana. 
Olosuhdehallinnan osuus työmaan toiminnasta on tärkeä. Peruskorjauskohteissa olosuh-
dehallinta koetaan perustyömaatoiminnoiksi ja toimintatavoiksi. Perusasiat ja hallintame-
netelmät ovat työmaahenkilöstöllä haastateltavien mukaan hyvin hallussa. Asennoitumi-
nen vaikuttaa paljon hallintamenetelmien toteutumiseen. Hyvällä asennoitumisella saa 
aikaan laadukasta olosuhdehallintaa. Erityisolosuhteita sisältävät kohteet suunnitellaan 
olosuhdehallinnaltaan poiketen peruskorjauskohteista. Perussuunnitelmiin täydennetään 
olosuhdehallinnalta vaaditut menetelmät. Kosteudenhallintasuunnitelma on työmaalla 
kosteuden aiheuttamiin olosuhteisiin koettu tarpeelliseksi.  
Olosuhdehallinnan toteutumisen varmistamisessa on myös ajateltava hallintamenetel-
mien kustannuksia. Tarpeettomia toimenpiteitä vältetään. Rahan panostaminen olosuhde-
hallintaan ei välttämättä tuo lisäarvoa korjaushankkeelle. Työmailla tehdään pääosin vaa-
timukset täyttävät toimenpiteet mahdollisimman kustannustehokkaasti. Työvaiheiden 
suunnittelulla ja aikataulussa pysymisellä saadaan olosuhdehallinta toimiaan työmaata 
palvelevana kustannuseränä. 
4.2 Olosuhdehallinnan suunnittelu 
Kohdeyrityksellä on toimintajärjestelmässä käytössään kosteuden- ja olosuhdehallinnan 
toimintaohje. Ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa toimihenkilöitä kosteuden aiheuttamista 
riskitekijöistä ja toimenpiteistä kosteudenhallitsemiseksi. Toimintaohjeessa sivuutetaan 
myös työmaiden olosuhdehallintaa, joka perustuu pääosin rakennussuojaukseen ja raken-
teiden kuivattamiseen. Toimintajärjestelmästä puuttuu erityisvaatimuksia sisältävien 
kohteiden toimintatavat. Erityisolosuhdehallintaa vaativiin korjauskohteisiin ei ole tehty 
erillistä olosuhdehallinnan toimintamallia. 
Suunnittelun lähtökohtana on hankkeen vaatimukset. Korjauskohteen erityisolosuhteet 
otetaan työmailla heti erityishuomioon. Korjaushankkeiden urakkamuotona usein projek-
tinjohtourakka. Urakkamuodon mukaan projektinjohtourakoitsijalle kuuluu toteutukseen 
liittyvien riskien tunnistaminen. Projektinjohtourakointi velvoittaa olosuhteiden ottamista 
huomioon, jotta projekti on tilaajan tavoitteiden mukainen. Hankkeen eri osapuolien vaa-
timusten lisäksi kohdeyrityksellä on myös omia vaatimuksia ja vaatimusten määrittämi-
seen työkaluja. Työmaan olosuhteista tehdään riskienhallintasuunnittelua ja riskit huomi-
oidaan tuotannonsunnittulessa määritettävillä työmenetelmillä. Riskienhallintatyökaluna 
käytetään riskit ja mahdollisuudet työkalua.  
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Kuva 8. Kohdeyrityksen riskienarvioinnin prosessi. 
 
Korjaustyömaan olosuhdehallinta suunnittelu perustuu kohteesta riippuvaisiin lähtötie-
toihin ja asetettuihin vaatimuksiin. Tilaajan, käyttäjän ja viranomaisten vaatimukset huo-
mioidaan tuotannonsuunnittelussa. Erillistä olosuhdehallintasuunnitelmaa on vaadittu 
vain kansalliskirjaston peruskorjauksessa. Olosuhdehallinnansuunnitelma laaditaan vain, 
kun se on projektissa vaatimuksena. Haastateltujen henkilöiden mukaan olosuhdehallin-
tasuunnitelma jakaa mielipiteitä sen tarpeellisuudesta. Erityisolosuhteita sisältävissä koh-
teissa olleet kertoivat suunnitelman auttavan erityisesti työmaan olosuhteiden ymmärtä-
misessä ja valmiin pohjan puuttuessa asioita on suunniteltava ja mietittävä kattavammin. 
Peruskohteissa olleiden haastateltavien mielestä suhdehallintasuunnitelman sisältö on jo 
hyvin yrityksen omissa suunnitelmissa ja lisäsuunnitelmien laatimisella ei koettu hyötyä 
perusolosuhdehallinnalle. Nykyään korjaushankkeen olosuhdehallintasuunnittelu sisälly-
tetään työmaan tuotannon perussuunnitelmiin. Tuotannon suunnittelua valvotaan sään-
nöllisillä auditoinneilla. Tarkoituksena on suunnitelmien sisällön vastaaminen kohdeyri-
tyksen omia vaatimuksia. 
 











Toimintajärjestelmästä löytyy kosteudenhallintasuunnitelma, pölyntorjuntasuunnitelma, 
ympäristösuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma. Suunnitelmat sisältävät valmiita huo-
mioon otettavia asioita, vaatimuksia ja menetelmiä. Kohteen erityisluonteisuuden mu-
kaan voidaan suunnitelmiin lisätä puuttuvia kohtia. Suunnitelmat ovat riittävät toteutta-
maan laadukas korjausrakennushanke ja suunnitelmien etuna on niiden muokattavuus 
työkohteen mukaan. Suunnitelmien sisältöön voidaan vaikuttaa tuotannonsuunnittelussa 
ja lisäyksillä saadaan huomioitua myös kohteen erityisolosuhteet. 
Työmaiden olosuhdehallinta pohjautuu pääosin vastaavan työnjohtajan määrittämiin me-
netelmiin. Vastaava työnjohtaja on vastuussa projektin olosuhdehallinnasta ja tarvittaessa 
jakaa vastuuta muille toimihenkilöille. Kohdeyrityksessä vastaavat työnjohtajat määrittä-
vät tilaajan vaatimukset täyttävät olosuhdehallintamenetelmät. Työmenetelmät perustu-
vat yleisiin rakennusalan käytäntöihin ja edellisistä projekteista hyväksi havaittuihin työ-
menetelmiin. Kohteisiin soveltuvia hallintamenetelmiä on kysytty muun muassa puheli-
mitse samantyyppisissä kohteissa olleilta toimihenkilöiltä. Usein tieto jää vain keskuste-
lua käyneiden toimihenkilöiden välille ja tietoa tai taitoa ei saada otettua yleisempään 
käyttöön.  
Korjaustyömaan purkuvaihe on olosuhdehallinnan haasteellisin työvaihe. Purkuvaiheessa 
on hallittava suojellun rakennuksen vaatimukset, huomioitava käyttäjä ja pyrkiä huolelli-
seen purkutyöhön, jotta rakennusta ei vaurioiteta. Purkuvaihe yleensä aiheuttaa korjaus-
hankkeessa eniten pölyä, melua, tärinää ja turvallisuusriskejä. Purkuvaihesuunnittelu teh-
dään yhdessä purku-urakoitsijan kanssa. Suunnittelussa valitaan toimenpiteet olosuhtei-
den hallitsemiseksi ja tarkennetaan kohteen erityishuomioita.  
Tilaaja vaatimukset vastaavat pääosin viranomaismääräyksissä vaadittuja kohtia, mutta 
kohdekohtaisesti tilaajalla voi olla muitakin vaatimuksia. Tilaajan tahtotila määrittää mil-
laiset ovat olosuhteiden vaatimukset ja ne luovat pohjan urakoitsijan valitsemille hallin-
tamenetelmille. Vaatimukset voivat sisältää erilaisten suunnitelmien valmistamista ris-
kejä sisältäviin työvaiheisiin tai koko työmaan olosuhdehallinnan käsittävää suunnitel-
maa. Urakoitsijan velvollisuutena on toteuttaa tilaajan asettamat vaatimukset. Vastaavien 
työnjohtajien mukaan hankkeen vaatimukset pyritään täyttämään mahdollisimman laa-
dukkaasti ja kustannustehokkaasti.  
Ongelmana tuotannonsuunnittelussa on ollut tuotannonhäiriöihin varautuminen. Työ-
maalla syntyy jatkuvasti tuotannon häiriöitä hyvästä työmaasuunnittelusta huolimatta. 
Häiriöt aiheuttavat riskejä olosuhdehallinnan tavoitteiden täyttymiselle. Yleisimpiä häi-
riöitä ovat aikatauluviiveet, sääolosuhteet, lähtötiedot ja vanhat rakenteet. Häiriöt tulee 
huomioida olosuhdehallinnan suunnittelussa. Häiriöitä varten voidaan luoda varasuunni-
telmia ja havaittuihin häiriöihin on puututtava välittömästi. Yleisenä ongelmaa on ha-
vaittu, että häiriötilanteiden toimenpiteitä ei olla suunniteltu tarpeeksi. Työmaalla tulee 
varautua jokaiseen mahdolliseen poikkeavaan tapahtumaan oikeilla toimenpiteillä. Häi-
riöt johtavat tilanteisiin, jotka mahdollisesti aiheuttavat riskejä. Tällaisia riskejä ovat 
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muun muassa pinnoitteiden kuivumisaikojen lyhentäminen ja monen eri työvaiheen pääl-
lekkäisyydet. Tuotannonhäiriöiden osalta aikataulusuunnittelu on tärkeä osa olosuhdehal-
lintaa. Huomioidaan vuodenaika ja työvaiheiden suoritus sekä varataan aikatauluun pus-
kuria häiriöitä varten. Esimerkiksi patterinvaihdot pyritään suorittamaan lämpimään ai-
kaan, jotta vältytään työmaan lämpötilan laskemisen riskiltä. 
Tuotannonsuunnittelussa kiinnitetään huomiota myös erillisten suunnitelmien laatimi-
seen, jos korjausprojektille koetaan tarvetta erillissuunnitelmalle. Esimerkiksi kansallis-
kirjaston peruskorjauksessa tilaaja vaati olosuhdehallintasuunnitelman laatimista. Olo-
suhdehallintasuunnitelma ei kuulu perussuunnitelmiin ja laaditaan vain hyvin vaativista 
kohteista. Haastateltujen henkilöiden mukaan korjauskohteissa tulisi olosuhdehallinta-
suunnitelma laatia, vaikka se ei olisi tilaajan vaatimuksena. Suunnitelman laatiminen ko-
ettiin hyödylliseksi etenkin korjauskohteen laadun varmistamisessa. Lisäksi suunnitel-
man koettiin helpottavan riskityövaiheiden aikataulusuunnittelua. 
Korjausrakentamisen olosuhdehallinta käsittää seuraavien olosuhteiden hallinnan: ilman-
kosteus, pöly, turvallisuus, melu ja tärinä. Olosuhdehallinta käsittää ne työmenetelmät ja 
toimenpiteet, joilla näitä olosuhteita voidaan kontrolloida. Olosuhdehallinalla on tärkeä 
merkitys koko korjaushankkeen aikana. Olosuhdehallinta perustuu tilaajan ja käyttäjän 
asettamiin vaatimuksiin olosuhdehallinta menetelmien toteutuksessa. Olosuhdehallinnan 
päätavoitteena on mahdollistaa työmaan olosuhteet sellaisiksi, että vaatimukset täyttyvät. 
Urakoitsija valitsee menetelmät näiden vaatimuksien perusteella. 
 
4.3 Olosuhdehallinnan työmaatoteutus 
Käytännön toteuttaminen perustuu hyvin tehtyihin suunnitelmiin. Työmaan perussuunni-
telmissa määritetyt työmenetelmät toteutetaan käytännössä. Tärkeä olosuhdehallinnassa 
on toteutus suunnitelmien mukaan. Työmaalla suunniteltuja työmenetelmiä sovelletaan 
käytännössä tilanteen mukaan. Muutos- ja häiriötilanteissa toimihenkilöt miettivät kei-
noja olosuhteiden parantamiseksi. Menetelmät perustuvat toimihenkilöiden ammattitai-
toon hoitaa ongelmatilanteet. Valmista pohjaa tai varasuunnitelma muutos- ja häiriötilan-
teisiin ei yleensä ole laadittu. 
4.3.1 Sisäilmasto 
Työmaan kosteudenhallinnassa noudatetaan tilaajan ja viranomaismääräyksien mukaisia 
toimenpiteitä. Jokaiseen kohteeseen tehdään kosteudenhallintasuunnitelma ja viran-
omaismääräyksien mukaan tilaajaorganisaatio määrittää kohteelle kosteudenhallinta-
koordinaattorin. 
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Kosteudenhallinnan menetelminä ovat perusteellinen sääsuojaus, rakennusmateriaalinen 
ja rakenteiden kastumisen estäminen ja kosteutta aiheuttavien työmenetelmien välttämi-
nen korjauskohteessa. Rakennustyömaan logistiikka on hoidettava niin, että rakennusma-
teriaalit eivät pääse kastumaan missään vaiheessa. Varastotilan on oltava kuiva ja läm-
min. Lisäksi työmaalle ei vastaanoteta kuljetuksen aikana kastuneita rakennusmateriaa-
leja. 
Korjauskohteen sisäilmasto on merkittävä eri työvaiheiden onnistumiselle. Kriittisimmät 
työvaiheet ovat pinnoitustyöt, jolloin sisäilman kosteuden ja lämpötilan on pysyttävä pin-
noitusmateriaalien määrittämissä rajoissa. Pinnoitustöiden suorittaminen liian kosteissa 
olosuhteissa aiheuttaa ongelmia pinnoitteen kuivumisen tai rakennekosteuden kanssa. 
Pinnoitustöitä seurattaessa on huomioitava saman työtilan työvaiheet, jotka voivat lisätä 
sisäilman kosteutta. Aikataulussa huomioidaan työvaiheiden olosuhderiippuvuudet. 
Sisäilmaston olosuhteet ovat varsinkin talviaikaan haastavia. Rakennuskohteen lämpötila 
on saatava pysymään työvaiheisiin nähden optimaalisena ja ulkoilman suuren kosteuspi-
toisuuden vuoksi sisäilmaston suhteellinen kosteus on vaikea pitää stabiilina. Lisäksi tal-
viaikaan tuulettaminen ei onnistu ulkona olevan kylmän lämpötilan vuoksi. Sisäilmaston-
hallinnan perusmenetelmänä on työmaan ovien ja ikkunoiden sulkeminen ja tarvittaessa 
eristäminen.  Kesäaikaan tehokas sisäilmaston kuivattaminen onnistuu riittävällä tuulet-
tamisella. Sisäilmaston tärkeänä hallintamenetelmä on rakennuksen ulkovaipan saaminen 
tiiviiksi mahdollisimman ajoissa, jotta vältetään kylmän ilman virtaaminen rakennuksen 
sisälle. Vaipan tiiveys ja rakennuksen suojaaminen korostuvat talviaikana. Korjauskoh-
teen lämpötilan kannalta tärkeä on myös pysyä suunnitellussa aikataulussa, jonka tär-
keimpänä osasaavutuksena on kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän saaminen käyt-
töön. Muita menetelmiä työmaan sisäilmaston ylläpitämiseksi ovat ilmankosteudenpois-
tajat, rakennuslämmittimien käyttäminen ja kuivaaminen. Työmaan ilmankosteuden hal-
lintaan voidaan käyttää ilmankosteudenpoistaja, jotka ovat oikein käytettynä tehokas me-
netelmä ilmankosteuden hallitsemiseksi. Rakennusaikana käytetään myös tarpeen mu-
kaan sähkö-, kaasu- tai öljykäyttöisiä lämmittimiä työtehtävien vaaditun lämpötilan saa-
vuttamiseksi. Korjauskohteissa on myös kustannustehokkaasti käytetty kaukolämpöä 
työmaa väliaikaiseen lämmittämiseen. 
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Kuva 10. Vesihöyrynpitoisuus ja kuivaustarve kohdeyrityksen ohjeen mukaan. Vuo-
denaika vaikuttaa sisäilmaston kuivattamisen työmenetelmiin. 
 
Tärkeimpänä sisäilmaston hallinnassa on ylläpitää kohteen sisälämpötila ja kosteus halu-
tulla tasolla. Sisäilmaston ylläpidossa tärkeänä on sääolosuhteiden vaikutuksen minimoi-
minen työkohteeseen. Kohteen mahdolliset sääsuojat on pidettävä paikallaan, kunnes 
kaikki sääsuojia vaativat työtehtävät on saatettu päätökseen. Laitteistojen käytössä on 
huomioitava myös niiden ylläpitäminen. Muun muassa kosteudenpoistajien hulevedet on 
tyhjennettävä määräajoin. Työnjohtajien tehtävänä on varmistaa sisäilmaston hallinnan 
laitteistojen tarkastaminen määräajoin. 
Ilmanvaihto voidaan järjestää, joko koneellisesti tai tuulettamalla kohdetta ovien ja ikku-
noiden kautta. Koneellista ilmanvaihtoa voidaan tarvita kohteissa, joissa ilmankosteuden 
vaatimukset ovat hyvin tiukat. Kiinteistön omaa ilmanvaihtojärjestelmää voidaan käyttää 
hyvin harvoin, sillä korjaustöistä aiheutuva pöly kulkeutuu ilmanvaihtokanaviin.  
4.3.2 Pölyntorjunta 
Rakennustyömaiden pölyn aiheuttamaien seurauksien tutkiminen on kehittynyt. Pöly ai-
heuttaa työmaahenkilöstölle ja kiinteistössä oleville henkilöille terveysvaaran. Tästä 
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syystä pölyntorjuntaan on kiinnitettävä enemmän huomiota. Tilaaja vaatii myös kohteissa 
P1 puhtausluokkaa.  P1 on vaativin toteuttaa, kun tiloja ei saada eristettyä toisistaan. Vaa-
tii panostamista työmaa-aikaisiin suojaustöihin. 
Rakennustyömaan pöly on haastava hallittava olosuhde. Puhtausluokka 1 (P1) ymmärrys 
tai toteutus on ollut ongelmallista. Luokituksen mukaiset vaatimukset eivät täyty työ-
maalla työvaiheiden päällekkäisyyksien takia. Riskejä aiheuttavat IV-työt, jotka vaativat 
asennustiloilta pölyttömyyttä. Suurin riski on pölyn pääseminen valmiiksi asennettuihin 
IV-kanaviin. Pöly aiheuttaa merkittävän lisätyön IV-kanavien nuohouksien takia. Haas-
teena on pölyämättömien tilojen järjestäminen rakennusvaiheen aikana- Aikataulusuun-
nittelulla saadaan pölyävät työt ja IV-työt järjestettyä eri ajankohtiin tai työtiloihin.   
Pölyntorjunnan hallintamenetelminä on käytössä peruspölyntorjunnan menetelmät. Näitä 
ovat pölyävien työalueiden eristäminen suojaseinillä, alipaineistajien ja ilmanpuhdista-
jien käyttäminen, kohdepoistoimurien käyttö työkoneissa ja rakennussiivous korjaustöi-
den aikana. Alipaineistajissa ja ilmanpuhdistimissa käytetään hepa-suodattimia. Purku-
vaiheen aikana rakennussiivouksen merkitys on tärkeä purkupölyn leviämisen estä-
miseksi.  Lisäksi on käytetty kohteista riippuen keskuspölyimurijärjestelmää. Uutena pö-
lyntorjunnan menetelmänä on laastikamujen käyttäminen betonin ja tasoitteiden sekoi-
tuspaikoilla. Koneen sisällä on imuri, joka imee sekoituksessa syntyvän pölyn koneen 
vähentäen pölyn leviämistä huoneilmaan.  
Haasteita aiheuttavat aliurakoitsijoiden pölyntorjunnan työvälineiden puuttuminen ja 
asennoituminen pölyntorjuntaan. Kohdeyrityksen aliurakoitsijoita velvoitetaan urakkaso-
pimuksissa noudattamaan kohdeyrityksen pölyntorjuntamenetelmiä. Velvoitteiden toteu-
tuminen on kuitenkin ollut puutteellista ja aiheuttaa pääurakoitsijan työnjohdolle ylimää-
räistä pölyntorjunnan valvontatyötä. 
Haastavimpina olosuhteina koetaan pölyntorjunta ja sisäilmasto. Pölyntorjunnan haas-
teina ovat puhtausluokituksen ymmärtämättömyys ja yleinen pölyn määrä työmaalla.  Pö-
lyntorjunta varsinkin silloin, kun tehdään osittaista korjausta. Suojaus on tärkeää hoitaa 
kuntoon ennen pölyävien työvaiheiden alkamista. Pöly ja kosteus voivat aiheuttaa mah-
dollisia myöhempiä vaikutuksia. Tällaisia ovat kosteusriskit, kanavien pölyisyys ja näin 
ollen toimintakokeiden viivästyminen sekä pölyn aiheuttamat työturvallisuus haitat. 
Lämpötilalle alttiit rakenteet voivat muuttaa ajan myötä muotoa tai vahingoittua. Raken-
teisiin sitoutunut kosteus voi aiheuttaa mikrobikasvustoja ja muita sisäilmahaittoja.  
4.3.3 Melun ja tärinänhallinta 
Työmaan rakennuksen ja lähiympäristön vaativana hallittavana olosuhteena on rakenta-
misesta aiheutuva melu ja tärinä. Melunhallinnan menetelmien tavoitteena on vähentää 
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melun aiheuttavien haittojen syntymistä sekä koko työmaahenkilöstölle, että lähiympä-
ristössä oleville ihmisille. Rakentamisen melu koetaan välttämättömäksi, mutta oikeilla 
menetelmillä haittavaikutuksia voidaan vähentää. 
Melunhallinnan tärkeimmät menetelmät ovat meluvaikutuksen rajoittaminen, meluavien 
työmenetelmien korvaaminen hiljaisemmalla työmenetelmällä, kohteen purkuvaiheen ly-
hentäminen ja henkilökohtainen kuulon suojaus. Meluavat työt pyritään rajoittamaan tie-
tylle aikavälille. Tällä tavoin vähennetään melun pitkäaikaista vaikutusta. Työvaiheiden 
mukaan osa meluavista töistä voidaan työmenetelmän mukaan vaihtaa hiljaisempaan työ-
menetelmään. Esimerkiksi piikkaus voidaan korvata sahaamisella. Kohteen purkuvaihe 
on eniten melua aiheuttava työvaihe, jonka hyvällä suunnittelulla ja aikatauluttamisella 
saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Tärkeimpänä työmaahenkilöstön melunhallinnassa 
on henkilökohtaisten kuulosuojaimien käyttäminen. Kuulosuojaimia pidetään aina kun 
työmaalla on meluavia töitä käynnissä.  
4.3.4 Turvallisuudenhallinta 
Työmaan turvallisuus on rakennustoiminnan lähtökohtana. Turvallisuus koetaan kaikkein 
tärkeimpänä työmaan olosuhteena. Yrityksen turvallisuuspolitiikka on erittäin hyvällä ta-
solla ja sen kehittyminen on jatkuvaa. Turvallisuus käsittää työmaan putoamissuojaukset, 
valaistuksen, kulkureitit, perehdytyksen ja paloturvallisuuden. Turvallisuussuunnitel-
lussa huomioidaan työmaan muuttuvat rakenteet ja riskikohdat. Työmaalle kulku on aina 
järjestettävä kulkuportin kautta, jossa on elektroninen kulunvalvonta. Tällä tavoin rajoi-
tetaan työmaalle kuulumattomien henkilöiden pääsyä. Korjattava kohde myös aidataan ja 
suojataan, jotta työmaalle kulku estetään.  
Käyttäjän turvallisuuteen tai toimintaan liittyviä kaapeleita voi sijaita työmaan raken-
teissa. Korjaustyössä esille tulevat kaapelit merkataan ja työmaahenkilöstölle ilmoitetaan 
niiden merkityksestä rakennuksen käyttäjälle. Kaapelit voivat olla kulunvalvontaan, lii-
ketoimintaan tai turvallisuuslaitteistoon liittyviä. Kaapelien vahingoittaminen voi aiheut-
taa merkittäviä vahinkoja tai vaaratilanteita käyttäjälle. 
Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa työnjohtajien valvonnalla. Kohdeyrityksellä on jokai-
sella työmaalla työturvallisuuspäällikkö, joka vastaa työmaan turvallisuudesta. Päävas-
tuussa turvallisuudesta vastaa aina vastaava työnjohtaja. Työmaiden turvallisuutta mita-
taan säännöllisillä TR-mittauksilla, turvallisuushavainnoilla ja työmaakierroksilla. Yri-
tyksen turvallisuudenhallinta koetaan erittäin tärkeäksi ja työmaan turvallisuutta kehite-
tään jatkuvasti. 
Pelastusviranomainen voi määrittää työmaan väliaikaiset pelastustiet, jotka samalla myös 
määrittävät työmaan rajat. Rakennusalue voidaan määrätä omaksi palo-osastoksi, jolloin 
työmaa on eristettävä muusta kiinteistöstä paloturvallisilla seinillä ja ovilla. Käytössä ole-
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vissa kiinteistöissä on ollut käytössä työmaa-aikainen paloilmoitinjärjestelmä, jonka han-
kinnasta ja käyttöönotosta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. Väliaikainen paloilmoi-
tinjärjestelmä voi olla myös tilaajan tai pelastusviranomaisen vaatimuksena. Paloilmoi-
tinjärjestelmän paloilmoittimina on käytetty savu ja lämpöilmaisimia. 
4.3.5 Olosuhteiden seuranta 
Työmailla olosuhteiden seuranta on kohdekohtaista. Niin sanotuissa normaaleissa kor-
jauskohteissa olosuhteita harvoin seurataan digitaalisesti. Tällöin olosuhdehallinnalta ei 
ole vaadittu seuraamista digitaalisesti tai seurantaa ei ole koettu hyödyllisenä. Vaativissa 
kohteissa työmaan olosuhteita on seurattu lämpötila ja ilmankosteusantureilla. Seuranta-
menetelmät ovat kohteen vastaavan työnjohtajan päätettävissä. Vaativissa kohteissa on 
usein myös vaadittu olosuhteiden seurantaa ja tällöin tilaaja on asettanut vaatimukset seu-
rannalle. Tilaaja on asettanut olosuhteiden raja-arvot, joissa työmaan olosuhteiden on py-
syttävä. Raja-arvot määräytyvät kohteen erityisvaatimuksista, joita ovat muun muassa 
kosteudelle herkät rakenteet. 
Toimihenkilöiden mukaan antureiden käyttäminen olosuhdehallinnan seurannassa on ol-
lut hyvä toimintatapa. Etäluettavat anturit antavat suoraa tietoa työmaalla olevista olo-
suhteista. Lisäksi antureihin voidaan asettaa määritetyt raja-arvot. Anturit hälyttävät op-
timisuhteiden poikkeamista, jolloin muuttuviin olosuhteisiin voidaan reagoida välittö-
mästi. Olosuhteiden muuttuessa on ryhdytty toimenpiteisiin, joilla olosuhteet saadaan pa-
lautettua raja-arvojen sisälle. 
 
Kuva 11. Sisäilmankosteutta mittaava datalogger. Järjestelmään on mahdollista 




Olosuhteiden seuranta toteutetaan toimintamenetelmien valvomisella ja tarvittaessa olo-
suhdemittauksilla. Olosuhteiden mittaamisen on käytetty kolmatta osapuolta luotettavan 
tiedon saamiseksi. Työmaakohtaisia mittalaitteistoja on ollut harvoin käytössä. Mittalait-
teistolla työmaahenkilöstö voisi tarvittaessa varmistaa muun muassa kosteus tasoja, vai-
pan tiiveyttä lämpökameralla ja pölyn määrää työmaalla. Haasteena mittauksille aiheut-
tavat mittalaitteistojen käyttöönotto ja laitteiden luotettavuus. Työmaahenkilöstö olisi 
myös koulutettava mittalaitteistojen oikeanlaiseen käyttämiseen. 
Korjauskohteissa, joissa olosuhteita on seurattu digitaalisesti, on onnistunut myös olo-
suhteiden dokumentointi hyvin. Dokumentaatio toimii osoituksena vaatimusten asetta-
jalle oikeiden olosuhteiden täyttymisestä. Työmaan olosuhteet voidaan dokumentaatiosta 
tarkastaa jokaiselle työvaiheelle, jolloin voidaan varmistaa myös, että työvaiheet on suo-
ritettu vaadituissa olosuhteissa.  
4.4 Olosuhdehallinnan haasteet ja kehitysalueet 
Haastattelujen yhtenä teemana on olosuhdehallinnan kehittäminen ja yrityksen tärkeim-
mät kehitysalueet. Yrityksen merkittävimmiksi kehittämisen kohteiksi mainittiin seuraa-
vat olosuhdehallinnan osa-alueet: 
1. johtaminen 
2. ennakkosuunnittelu 
3. olosuhteiden digitaalinen seuranta 
4. toimintatavat 
Työmaan johtamisessa on haastateltavien mukaan kehittämistä. Työmailla vuoro vaikut-
taminen eri osapuolten kanssa ja johtamisen edellyttämä työn tavoitteiden toteutumisen 
seuranta koetaan puutteellisiksi. Korjaustyömailla tulisi olla enemmän vuoro vaikutta-
mista eri osapuolten kanssa. Työmaalla on tilanteita, jolloin työntekijät eivät ole tietoisia 
olosuhdehallinnan vaatimustasosta. Huono tietoisuus aiheuttaa riskejä työmaan olosuh-
dehallinnalle. 
Työmaan tuotannonsuunnitteluun ei varata tarpeeksi aikaa ja suunnitelmat ovat liian yk-
sinkertaisia vaativien kohteiden toteuttamiseen. Suunnitelmia tehdään ajan puutteen 
vuoksi liian yksinkertaisiksi. Suunnitelmia tehdään yleisellä tasolla eivätkä ne kannusta 
luovaan ja kohdekohtaiseen ajatteluun. Suunnitelmat ohjaavat toimintaa liikaa, jolloin 
usein parempi vaihtoehto olisi tehdä suunnitelmat alusta loppuun kohteen mukaan. En-
nakkosuunnittelussa ehdotettiin olosuhdehallintasuunnitelman tekemistä. Suunnitelmien 
ei kuitenkaan tulisi olla päällekkäisiä toistensa kanssa. Olosuhdehallinta tulisi sisällyttää 
paremmin työmaan tuotannon perussuunnitelmiin. Tuotantosuunnitellussa kehityskoh-
teena on tuotannon häiriöihin ja häiriöihin varautuminen varasuunnitelmilla. Olosuhtei-
den muutoksiin voidaan vaikuttaa huolellisella olosuhteiden riskien arvioimisella ja va-
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raamalla työmaalle laitteistoja eri olosuhteidenhallintaan. Olosuhdehallinnan toteutumi-
sen painopiste on työmaahenkilöstöllä. Toimintamallin puuttuminen on voinut hidastaa 
työmaan toimintaa, kun suunnittelu on tehty rakentamisvaiheen aikana. Ennakkosuunnit-
teluun on käytettävä enemmän aikaa ja menetelmiin voisi tulla enemmän rutiinin omaisia 
työtapoja. 
Korjauskohteissa olosuhteiden digitaalinen seuranta on vähäistä.  Digitaalinen seuranta 
on hyvä kehityskohde olosuhdehallinnan seurannan parantamisessa. Digitaalisella seu-
rannalla pystytään luotettavasti tarkkailemaan työmaan olosuhteita. Nykyiset silmämää-
räiset mittaustavat eivät riitä olosuhteiden seuraamiseen vaatimuksiin tai olosuhteiden 
varmistamiseen. Työmailla pitäisi myös olla enemmän olosuhteiden mittaamiseen tarkoi-
tettua laitteistoa. Työmaapäällikkö Martti Flygaren ideana olisi ottaa työmailla käyttöön 
yleinen olosuhteiden mittaamiseen tarkoitettu vakioitu työkalupaketti.  Hyviä olosuhtei-
den mittaamisen työvälineitä ovat lämpötilamittarit, lämpökamerat ja ilmankosteusmitta-
rit. Mittalaitteistolla toimihenkilöt voisivat varmistaa työmaan olosuhteiden tilannetta. 
Haastateltujen henkilöiden mukaan työmaakohtainen mittauslaitteiston käyttöönottami-
nen koetaan hyödylliseksi, mutta samalla myös osa-alueeksi, joka on koulutettava toimi-
henkilöille. 
Digitaalisia antureita olisi mahdollista käyttää korjausrakentamisessa enemmän. Tieto-
tekniikka ja laitteisto olosuhdehallinnan seurantaan on olemassa, mutta niiden käyttä-
mistä harvoin vaaditaan. Yrityksellä olisi hyvä mahdollisuus hyödyntää olosuhteiden di-
gitaalista seurantaa olosuhdehallinnan toteuttamisessa ja dokumentoinnissa. Ongelmati-
lanteissa, kuten olosuhteiden muutoksissa, seuranta on auttanut huomaamaan muutosti-
lanteet ja toimenpiteisiin on voitu ryhtyä heti.  Haasteena seurannalle on kuitenkin ha-
vaittu seurannan käytännön toteuttaminen ja hyöty verrattuna kustannus menoihin. Seu-
rannan vaatimuksen puuttuessa ei seurantaan kiinnetä tarpeeksi huomiota.  
Haastateltavien mukaan korjaustyömaiden olosuhdehallinnan parantaminen vaatisi sel-
keää toimintatapaa, jolloin olosuhdehallinnan toteutuminen varmistettaisiin. Haastatelta-
vien mukaan yritykselle tarvittaisiin yleinen toimintaohje käyttäjän ja rakennuksen tur-
vaamiseksi korjausrakentamisessa. Haasteena vakioidulle toimintaohjeelle on olosuhtei-
den vaatimustason muuttuminen kohdekohtaisesti. Olosuhdehallintaa joudutaan usein 
työmaan tilanteen mukaan muuttamaan, jolloin vakioitu ohjeistus ei hyödytä työmaahen-
kilöstöä. Toimintaohjeen tulee olla joustava ja mukautua korjauskohteen vaatimusten mu-
kaisesti. Toimintamallin lisäksi olosuhdehallinnalle tulisi osoittaa kohteen olosuhdehal-
linnasta vastaava henkilö vastaavan työnjohtajan ohelle. Olosuhdehallinnasta vastaavan 
henkilön tehtävänä olisi perehtyä kohteen olosuhdevaatimusten sisältöön, asettaa olosuh-
dehallinnalle vaatimuksia, neuvoa oikeiden menetelmien käyttämisessä ja valvoa olosuh-
dehallinnan toteutumista rakentamisen aikana. Olosuhdehallinnan valvominen voidaan 
liittää esimerkiksi TR-mittauskierrosten yhteyteen ja seurata työmaan viikoittaisissa pa-
lavereissa. 
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Olosuhdehallinnan toimintamalli koetaan alustavasti tärkeäksi osaksi korjausrakentami-
sen tuotannon olosuhteiden kehittymistä. Sen koetaan antavan kilpailuetua tarjouskilpai-
lussa ja selkeyttää eri olosuhteiden hallintamenetelmiä. Haasteena suurin osa vastaajista 
ilmoitti sen toteuttaminen käytännössä ja rinnastaminen olemassa olevien suunnitelmien 
kanssa. Kosteudenhallinta-, pölyntorjunta-, ja ympäristösuunnitelmat sisältävät hyvin 
suunnitellun lähtökohdan olosuhteista ja niiden hallintamenetelmistä.  Kuitenkin niiden 
sisältö ei vastannut vaativien kohteiden olosuhteisiin, jolloin toimintamalli toimisi hyvänä 
täydennyksenä olosuhdehallinnan kehittämisessä.  
Toimintamallin tärkeimpinä piirteinä koetaan yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys ja 
hyöty olosuhteiden hallinnassa. Haastateltavien mukaan suunnitelmia on jo tarpeellinen 
määrä korjaushankkeen laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi. Toimintamallin toi-
vottiin sisältyvän olemassa oleviin tuotannon perussuunnitelmiin. Lisäsuunnitelmien te-
kemistä ei koettu hyödylliseksi työmaan käytännön toteuttamista varten. Toimintamalli 
voi helpottaa olosuhteiden merkityksen ymmärtämistä ja parantaa tuotannon laatua. Työ-
maiden henkilöstön vaihtuessa tiedon välittyminen on epävarmaa. Prosessiin sidottu oh-
jenuora voi olla hyvä työkalu varmistaa, että kaikki olosuhdehallintaan liittyvät asiat on 
otettu kohteessa huomioon. Toimintamallin tulee ensisijaisesti palvella työmaahenkilös-
töä ja helpottaa olosuhteiden hallinnan suunnittelua ja toteuttamista. Toimintamalli koe-




Tutkimuksessa tutustuttiin kahteen kohdeyrityksen korjausrakennuskohteeseen. Kohteet 
ovat kansalliskirjaston peruskorjaus ja scandic hotelli simonkentän peruskorjaus. Kohteet 
valittiin tutkimuksen case-kohteiksi, sillä molemmissa korjauskohteissa on erityispiirteitä 
työmaan olosuhdehallinnalle. Luvussa on lyhyt kohteiden esittely, olosuhdehallinnalle 
asetetut vaatimukset ja olosuhdehallinnan toteutusmenetelmät. 
5.1 Kansalliskirjasto 
Suomen kansalliskirjasto on vuonna 1845 valmistunut historiallisesti arvokas rakennus, 
jonka on suunnitellut Carl Ludvig Engel. Kansalliskirjasto sijaitsee Helsingin ydinkes-
kustassa. Ensimmäinen laajennusosa rotunda, toteutettiin vuonna 1907. Kirjastossa on 
huomattavasti vanhoja rakenteita, kalusteita ja käsityötaidetta nähtävillä. Vuonna 2005 
rakennus määritettiin suojeltavaksi. 
 
 
Kuva 12. Kansalliskirjaston läpileikkaus 
 
Kansalliskirjasto peruskorjaus toteutettiin välillä 11/2013 – 10/2015. Korjaustöiden laa-
juus oli noin 8200 m2. Rakennuttajana hankkeessa toimi Helsingin yliopisto. Kohteen 
projektinjohtourakoitsijaksi valittiin NCC Suomi Oy. Kansalliskirjaston peruskorjauk-
sessa toteutettiin seuraavat työt: 
- talotekniikan uusiminen 
- päärakennuksen korjaus- ja konservointityöt 
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- kellariin sijoitettujen uusien tilojen ja talotekniikkakanavien louhiminen 
- esteettömyysvaatimuksien täyttäminen 
- vesikaton kunnostaminen 
- rotundan julkisivun kunnostaminen 
- piha-alueen kunnostus 
 
Kuva 13. Kansalliskirjaston 1.krs pohjakuva. lähde: (Winterhalter et al. 2016) 
 
5.1.1 Olosuhteet ja vaatimukset 
Kansalliskirjaston peruskorjauksen lähtökohtana oli historiallisten, kulttuurihistoriallis-
ten ja rakennustaiteellisten piirteiden vaaliminen. Merkittävän rakennus- ja kulttuurihis-
toriallisten arvon myötä hankkeessa oli vahvasti mukana museovirasto. Museovirasto 
toimi rakennussuojelun ja restauroinnin valvovana viranomaisena. Rakennussuojelusta 
johtuen peruskorjauksessa mahdollistettiin vain käyttäjän toimintaan ja tarpeisiin liittyvät 
muutostyöt.  Muutostöille pyrittiin löytämään sopivat ratkaisut, jotka noudattavat oikean-
laista estetiikkaa.  Muihin esteettisesti vaikuttaviin muutostöihin suhtauduttiin hank-
keessa kielteisesti. 
Korjaushankkeelle asetettiin rakennussuojelun osalta kaksi lähtökohtaa. Kansalliskirjasto 
on kokonaisuudessaan suojelun kohteena ja korjaushankkeen toimintatapojen tuli olla pit-
käjänteisesti rakennuksen ja sen piirteiden säilyttämiseen pyrkivää. Rakennussuojelun 
vaatimuksina korjaushankkeelle olivat: 
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- Välttämättömissä muutoksissa vaalitaan rakennuksen arkkitehtuuria, rakenteita, 
materiaaleja ja teoksia. 
- Talotekniikan asennuksia ei upoteta historiallisiin rakenteisiin. 
- Rakenteiden säilyminen varmistetaan työmaaolosuhteiden määrätietoisella hallin-
nalla ja tarvittavin perusteellisin suojauksin. 
- Hankkeesta kerätään tietoa ja dokumentoidaan lähtötilanne, suunnittelu, toimen-
piteet, korjauksen tulos ja seuranta. (Winterhalter et al. 2016) 
Kansalliskirjaston yhtenä laajana tavoitteena oli, että kaikkien toimenpiteiden tulee täh-
dätä rakennuksen ja historiallisten arvojen säilyttämiseen. Toimenpiteitä olivat pintojen 
konservointi, rakenteiden korjaus ja olosuhteiden hallitseminen. Projektilta vaadittiin 
suojellulle kohteelle tyypillistä huolellista dokumentointia. Kohde valokuvattiin tarkasti 
ennen työmaavaiheen aloittamista. Korjauksenhankkeen aikana valokuvausta ja doku-
mentointia jatkettiin eri työvaiheiden aikana.  
 
 
Kuva 14. Punaisella merkitty pintarakenteet, jotka konservoitiin. Konservointitöiden 




Kohteen haasteena oli kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttäminen. Kiinteistössä vaa-
dittiin erityisen perusteellisia suojaustöitä ja toimivaa olosuhdehallintaa. Lisähaasteina 
olivat konservointitöiden ja rakennustöiden yhteensovittaminen. Lisäksi museovirasto oli 
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hyvin paljon vaikuttamassa rakennustöiden etenemiseen. Kohteen keskeinen sijainti kes-
kusta-alueella aiheutti haasteita työmaan logistiikalle ja varastoinnille. 
Kiinteistön olosuhdehallinnalla oli merkittävä rooli korjaustöiden suorittamisessa. Ra-
kennuksen tila jaettiin kolmeen lohkoon pystysuunnassa. Jokainen lohko eristettiin toi-
sistaan pölytiiviillä väli tasoilla. Korjaustöiden aikana kohteessa oli käytössä LVI-lait-
teistot. Olosuhteita seurattiin reaaliaikaisesti ja erityisen tarkkaa oli pölyn- ja kosteuden-
hallinta. 
 
Kuva 15. Työmaa-aikainen IV-kone. 
Työntekijöille korostettiin perehdytyksessä kohteen kulttuurihistoriallista arvoa. Työnte-
kijöiden kulkua rajoitettiin kohteen konservointitilojen alueilla. Vesikatto kunnostettiin 
kokonaisuudessaan sääsuojan alla. 
Kohteen olosuhteiden hallinnan erityisvaatimusten takia tehtiin erillinen olosuhdehallin-
tasuunnitelma. Olosuhdehallintasuunnitelman sisältönä oli  
- vaatimukset 
- toimenpiteet ennen rakennustöiden aloittamista 
- selostus olosuhdehallinnan toimenpiteistä eri olosuhteille ja häiriötilanteille 
- kokemukset/opit aiemmista vastaavista kohteista 
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Hankkeen alussa kiinteistö suojattiin museoviraston ohjeiden mukaisesti ja suojaukset 
katselmoitiin ennen töiden aloittamista. Suojausten kuntoa valvottiin hankkeen koko lä-
pimenon ajan. Perehdytyksessä työntekijät opastettiin kohteen ainutlaatuisuuteen ja nou-
dattamaan erityistä huolellisuutta työskennellessään. Työntekijöille jaettiin myös erilli-
nen esite sisältäen kohteen perustiedot, vaatimukset ja erityishuomiot. 
Työmaan olosuhdehallintamenetelminä tilat osastoitiin ja varustettiin kaukolämpöön 
kiinnitetyillä lämmittimillä ja radiaattoreilla. Tarvittaessa käytettiin kosteudenpoistajia ja 
vakioilmastointikoneita olosuhteiden parantamiseen. Suunnitteluvaiheessa konsultoitiin 
erikoistuneita ammattilaisia liittyen työmaan puhtauteen, kosteudenhallintaan ja lämmi-
tykseen. 
Kohteen lämpötilaa valvottiin päivittäin osastokohtaisesti ja tarvittaessa lämpötilaa sää-
dettiin optimaalisten olosuhteiden saavuttamiseksi. Optimaalisena suhteellisena kosteu-
tena kohteessa oli RH 30-65% ja lämpötilan tuli pysyä yli +16 C˚. Lämpötilasta vastuussa 
olevaksi henkilöksi oli nimetty aluevastaava, joka päivittäin tarkasti ja raportoi lämpöti-
lat. Osastoissa käytettiin kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen datalogger laitteistoa, 
joilla olosuhteita voitiin seurata reaaliaikaisesti. Laitteiden ominaisuutena oli hälytysra-
jat, jolloin mittauslaitteet ilmoittivat joko tekstiviestillä tai sähköpostilla toimihenkilöille, 




Kuva 16. Pääsalin jakaminen osastoihin. 
 
Sääolosuhteet huomioitiin lämmityslaitteiston etukäteen säätämisellä ja huolellisella ra-




Kuva 17. Ketjusahauksen käyttäminen kellaritilojen töissä. Työmenetelmällä vähen-
nettiin tärinän aiheuttamista vanhoihin rakenteisiin. Lähde: (Winterhalter et al. 
2016) 
Projektissa työmaainsinöörinä toimineen Timo Valpolan mukaan kohteen vaatimukset 
olosuhdehallinnalle olivat vaativat konservointitöiden takia. Säilyvät rakenteet olivat alt-
tiita lämpötilavaihteluille ja kosteudelle. Olosuhdehallinta vaativasta kohteesta huoli-
matta toteutui hyvin koko työmaan ajan. Onnistumisen edellytyksenä oli selkeä vastuu-
jako, oikeat työmenetelmät ja hyvä yhteistoiminta olosuhdehallinnassa. Yhdellä työmaa-
insinöörillä oli vastuu dataloggereiden seurannasta. Jälkianalyysina Valpola ei löytänyt 
keinoja, joilla olosuhdehallintaa olisi voinut vielä parantaa. 
5.2 Scandic simonkenttä 
Scandic simonkenttä on Helsingin Kampin kaupunginosassa Narinkkatorin vierellä sijait-
seva hotelli. Hotellin peruskorjaus toteutettiin välillä 01/2017 – 12/2017. Hotelli on alun 
perin valmistunut vuonna 2000 ja on scandic hotelliketjun ensimmäinen kiinteistö Hel-
singissä. Korjaushankkeessa peruskorjattiin hotellin kaikki 365 huonetta, sisääntuloaula, 
uusittiin vanhat ravintolatilat ja rakennettiin uusia neuvotteluhuoneita.  Hotellin kaikki 
sisäpinnat ja talotekniikka uusittiin. Hotellin korjaus suoritettiin samalla, kun suurin osa 
hotellin huoneista oli samanaikaisesti asiakkaiden käytössä. Hanke valmistui aikataulus-





Kuva 18. Hotelli scandic simonkenttä 
5.2.1 Olosuhteet ja Vaatimukset 
Hotelli scandic simonkentän haasteina olosuhdehallinannalle oli hotellin osittainen käy-
tössä olo ja lähiympäristössä sijaitsevat liiketilat. Tilaajan vaatimuksina kohteen olosuh-
dehallinnan suorittamiselle olivat seuraavat:  
- Korjausprojektin jakaminen osastoihin, jolloin hotellin liiketoiminta voi jatkua. 
- Hotellin käyttäjien palo- ja henkilöturvallisuus. 
- Meluavien töiden välttäminen suorittaminen annetuissa aikarajoissa ja erikseen 
pyydettäessä. 
- Pölyn leviämisen estäminen käytössä oleviin tiloihin. 
Hotelli oli korjaushankkeen ajan jatkuvasti käytössä. Hotellin huoneista kolmeneljäsosaa 




Kuva 19. 2.kerroksen aluesuunnitelma, jossa näkyy rajattu työmaa-alue ja hätäpois-
tumistiet 
 
Korjattavan kiinteistön sijainti on Helsingin ydinkeskustassa, joka aiheutti haasteita lo-
gistiikalle ja melunhallinnalle. Lisäksi työmaan suojaaminen oli tärkeää keskeisen sijain-
nin vuoksi. Kiinteistön ja käyttäjien turvallisuuden suunnittelussa vaikutti pelastusviran-
omainen. Pelastuslaitos asetti vaatimukset kohteen paloturvallisuudelle ja hätäpoistumis-
reiteille. 
5.2.2 Olosuhdehallinta 
Vaatimusten täyttämiseksi tuotantosuunnittelussa projekti on jaettu neljään vaiheeseen. 
Lohkojako suunniteltiin rakennusvaiheessa niin, että rakennustyöt aiheuttavat mahdolli-
simman vähän haittaa kiinteistön käyttäjille. Paloturvallisuus varmistettiin kohteeseen 
hankitulla paloilmoitinjärjestelmällä, joka kytkettiin hotellin omaan paloilmoitinjärjestel-
mään. Tiedottamisella työntekijöitä ohjeistettiin melurajoitusten noudattamiseen. Raken-
nusalue erotettiin hotellin käytössä olevista tiloista kiinteistön palo-ovilla ja tarvittaessa 





Kuva 20. Työmaan ulkoalueen aluesuunnitelma 
 
Tärkeimpänä olosuhdehallinnan onnistumisen periaatteena oli järjestelmällinen ennakko-
suunnittelu ja lohkojaon helppo toteutus. Melurajoitukset huomioitiin tuotannonsuunnit-
telussa ja aikataulutuksessa. Melua aiheuttavat työt suoritettiin niiden sallimissa aikara-
joissa. Kohteen lohkojako määräytyi pelastusviranomaisen suunnitteleman palo-osastoin-





Kuva 21. Työmaa-aikaisen paloilmoitinjärjestelmän anturi 
 
Työnjohtajat valvoivat työmenetelmiä ja huolehtivat pölyntorjunnasta. Työntekijät käyt-
tivät työkoneissa kohdepoistolaitteita ja pölyävät työvaiheet eristettiin suojaseinillä. Ho-
tellihuone toimi pölyosastona, joka alipaineistettiin pölyä aiheuttavissa työvaiheissa. 
Työnjohtajien valvonnalla ylläpidettiin työmaan yleissiisteyttä. Rakennushankkeessa ei 
koettu tarvetta rakennustyömaan olosuhteita jatkuvasti seuraavalle mittauslaitteistolle. 
Rakennuskosteusmittaukset suoritettiin niitä vaativista työvaiheista. 
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Kuva 22. Työmaan käytössä ollut väliaikaisen paloilmoitinlaitteiston keskus 
 
Melunhallinta toteutettiin hyvällä tiedottamisella käyttäjälle. Työmaa eristettiin muusta 
kiinteistöstä suojaseinin. Kiinteistön käyttäjistä oli valittu yhteyshenkilöt, jotka ottavat 
tarvittaessa yhteyttä pääurakoitsijan vastaavaan työnjohtajaan. Yhteydenotot koskivat 
pääosin melurajoitusten noudattamista. Käyttäjää häiritsevästä rakennustyömaan melusta 
tuli harvoin ilmoituksia ja melurajoitukset täytettiin vaatimusten mukaisesti. Työmaan 
vastaavan työnjohtajan Petri liljan mukaan hankkeen olosuhdehallinta oli hyvin hallittu 
ja ei asettanut merkittäviä haasteita työmaantoiminnalle. Työmaan lohkojako ja palo-
osastointi pystyttiin toteuttamaan onnistuneesti, hyvissä ajoin aloitetulla työmaan alue-
suunnittelulla. 
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6. OLOSUHDEHALLINNAN TOIMINTAMALLI  
Olosuhdehallinnan toimintamalli perustuu kirjallisuusteoriaan, teemahaastatteluihin ja 
case työmaista tehtyihin havaintoihin. Toimintamalli on korjaushankkeen prosessi, jolla 
varmistetaan olosuhdehallinnan vaatimusten mukainen toteutuminen. Toimintamallin ta-
voitteena on parantaa korjaustyömaiden olosuhdehallintaa ja näyttää yrityksen osaaminen 
erityisvaatimuksia sisältävien kohteiden olosuhdehallinnassa. Yrityksen toimintamallin 
käyttäminen osoitetaan tilaajalle tarjousvaiheessa. Tarjouksen liitteeksi tarkoitetussa ma-
teriaalissa on toimintamallin tiivistelmä ja tärkeimmät toimintamenetelmät, joilla yritys 
hoitaa kohteen olosuhdehallinnan.  
Toimintamalli perustuu kahdeksanvaiheeseen prosessiin (liite 3). Ensimmäisenä selvite-
tään kohteen lähtötiedot, tilaajan, käyttäjän ja viranomaisten asettamat vaatimukset koh-
teen olosuhdehallinnalle. Tämän jälkeen suunnitellaan projektin olosuhdehallinta saatu-
jen tietojen perusteella. Suunnittelu sisältää työmaan olosuhdehallinnan suunnittelun 
koko hankkeen työvaiheille. Suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla, jotta varmistetaan 
suunniteltujen toimintamenetelmien sopivuus kohteeseen. Tilaaja voi myös asettaa vaa-
timuksissa käytettävät olosuhdehallintamenetelmät. Hyväksyttyjen suunnitelmien jäl-
keen toteutetaan suunnitellut menetelmät rakennusvaiheessa. Rakentamisen aikana ilme-
nevät muutokset tai häiriöt poistetaan välittömästi suunnittelemalla ja valitsemalla toi-
menpiteet muutoksien tai häiriöiden hoitamiseksi. Olosuhdehallinnan suunnitelmien 
muutokset ja tuotantohäiriöt hyväksytetään tilaajalla, jolloin voidaan työvaiheita jatkaa 
uusilla olosuhdehallintamenetelmillä. Rakentamisvaiheessa olosuhteita seurataan jatku-
vasti. Hankkeen seurattavat olosuhteet dokumentoidaan. Olosuhdehallintaprosessi päät-
tyy korjauskohteen olosuhteidenhallinnan raportointiin. 
Toimintamalli on tarkoitettu työmaan toimihenkilöiden käyttöön. Toimintamallia pääasi-
assa hyödynnetään korjauskohteiden tuotannonsuunnittelussa ja rakentamisvaiheessa. 
Toimintamallia käytetään työkaluna olosuhteiden hallitsemisessa. Prosessien sisällöt ei-
vät ole vakioituja, vaan toimintamallin tarkoituksena on olla joustava ja sovellettava. 
Tästä syystä toimintamallin sisältö on pyritty tiivistämään olosuhdehallinnan tärkeimpien 
osa-alueiden ohjeistamiseen. Toimintamalli muokataan vastaamaan kohteen piirteitä. 
6.1 Lähtötiedot ja vaatimukset 
Korjaushankkeen olosuhdehallinnan toteuttaminen perustuu vaatimuksiin ja hankkeen 
lähtötietoihin. Vaatimuksia asettavat korjauskohde, tilaaja, käyttäjä ja viranomaiset. Läh-
tötiedoista etenkin korjattavan kohteen erityispiirteet on otettava huomioon. Vaatimukset 
on jaettu kolmeen osaan riippuen kohteen erityisistä olosuhdevaatimuksista. Toiminta-
mallin pääasialliset käyttökohteet ovat korjaushankkeet, jotka ovat suojeltuja, osittain 
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käytössä korjauksen aikana tai sisältävät muita olosuhdehallinnan erityisvaatimuksia tai 
tiloja. Vaatimukset on jaettu alla olevan kuvan mukaisesti. 
 
 
Kuva 23. Olosuhdehallinnan toimintamallin kohteet. 
Suojellun kohteen erityispiirteenä on kulttuurihistoriallisen perinnön suojelu. Suojeltu ra-
kennus asettaa vaatimuksia erityisesti rakenteiden säilyttämiselle. Museovirasto asettaa 
vaatimuksia rakenteille ja määrittää rakennusselostuksessa suojeltavat rakennusosat. Olo-
suhdehallinnassa on tärkeä huomioida kaikki suojellut rakenteet huolellisesti heti tuotan-
tosuunnitteluvaiheessa. 
Toimintamallissa ei ole kaikkia kohteisiin liittyviä vaatimuksia, koska korjauskohteiden 
erilaisuuden ja eri päättäjien mukaan määräytyvät projektin vaatimustasot. Jokaisessa 
korjauskohteessa on työmaahenkilöstön erikseen tiedostettava kyseiselle projektille ase-
tetut vaatimukset. Vaatimustason ja kohteen muiden erityispiirteiden pohjalta voidaan 
aloittaa olosuhdehallinnan suunnittelu. 
6.2 Olosuhdehallinnan suunnittelu 
Työmaan tuotantosuunnitteluvaiheessa määritetään ja suunnitellaan työmaalla käytettä-
vät olosuhdehallinnan menetelmät. Lähtötietojen perusteella olosuhdehallinta sisällyte-
tään olemassa oleviin suunnitelmiin ja tarvittaessa tehdään erillinen olosuhdehallinta-
suunnitelma. Suunnitelmien sisältö muokataan kohteen erityispiirteiden mukaan. Olosuh-
dehallinnan suunnittelu toteutetaan seuraavalla prosessilla:  













Kuva 24. Olosuhdehallintasuunnittelun prosessi. 
 
Korjauskohteen olosuhteista tehdään riskianalyysi. Riskien kartoittamiseen voidaan käyt-
tää yrityksen riskit- ja mahdollisuudet työkalua. Riskianalyysin tarvittavat tiedot ovat 
kohteen lähtötiedot, vaatimukset ja korjausurakan laajuus. Analyysin tavoitteena on kar-
toittaa korjaushankkeelle riskejä aiheuttavat olosuhteet. Olosuhteet lajitellaan riskin suu-
ruuden mukaan ja valmistellaan olosuhteidenhallintatoimenpiteitä. Olosuhteista on mää-
ritettävä niiden merkitys hankkeen eri työvaiheiden toteuttamissa.  Olosuhteiden suurim-




Korjaushankkeen purkuvaiheessa on merkittävä olosuhteiden aiheuttama riski. Purkami-
sessa on huomioitava työmaan pölyn-, turvallisuuden-, sisäilmaston-, melun- ja tärinän-
hallinta. Työvaiheet aikataulutetaan niin, että eri työvaiheista aiheutuvat olosuhteet eivät 
aiheuta ongelmia muille työvaiheille. Suunnitteluvaiheessa on hyvä hyödyntää työpaja-
menettelyä, jossa työmaahenkilöstö yhdessä suunnittelee ja pohtii olosuhdehallintaa eri 
työvaiheissa. 
Olosuhdehallintasuunnittelun seuraavana vaiheena on olosuhdehallintamenetelmien 
määrittäminen ja valinta. Olosuhdehallintamenetelmät määritetään olosuhteiden vaiku-
tusten mukaan. Hallintamenetelmät valitaan työvaiheittain, sillä olosuhteet riippuvat suo-
ritettavasta työvaiheesta. Hallintamenetelmiä valittaessa on huomioitava olosuhdehallin-
nalle asetettuja vaatimuksia ja huolehtia, että menetelmät täyttävät asetetut vaatimukset. 
Kohteen ja asetettujen vaatimusten perusteella laaditaan erillinen olosuhdehallintasuun-
nitelma. Suunnitelma tehdään, kun korjaushankkeessa on erityisesti hallittavia olosuh-
teita. Hankkeen tuotannonsuunnitteluvaiheessa laadittava suunnitelma sisältää olosuhde-
vaatimukset, riskiolosuhteet, määritetyt raja-arvot ja hallintamenetelmät. Olosuhdehallin-


















Kuva 25. Työvaiheen olosuhdehallintasuunnitelman sisältö. 
 
Olosuhdehallintamenetelmien suunnittelua ei aina tarvitset aloittaa tyhjästä. Tilaaja on 
voinut laatia valmiiksi vaatimukset olosuhteidenhallintamenetelmille tai konsulttien 
avulla määrittänyt kohteen hallintamenetelmät. Tällöin urakoitsijalle jää toteutusmenetel-
mien käytännön toteuttamisen suunnittelu ja toimeenpano. Olosuhdehallintamenetelmien 
suunnittelussa urakoitsija voi hyödyntää myös konsultteja. Konsulttien tehtävänä on asi-
antuntijana arvioida ja suunnitella toimenpiteitä olosuhteidenhallitsemiseksi. Yleisimpiä 
konsultteja ovat palo- ja kosteusolosuhteisiin liittyvät konsultit. 
6.3 Suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla 
Tuotantosuunnitelmat hyväksytetään tilaajalla ja viranomaisilla ennen niiden toimeenpa-
nemista. Tilaaja tai tilaajan edustaja tarkastaa suunnitelmien sisällön ja toteutuskelpoi-
suuden kohteeseen. Hyväksymisvaiheessa voi tulla myös lisäyksiä tai tarkennuksia laa-
dittuihin suunnitelmiin. Muutoksien ja häiriöiden aiheuttamat suunnitelma tai työmene-
telmä muutokset hyväksytetään myös aina tilaajalla ennen muutossuunnitelmien otta-
mista käyttöön.  
Kohteen olosuhdehallinnan hyväksyttämisen ohella on hyvä sopia tilaajan kanssa yhtei-
sistä olosuhdehallinnan seurantakokouksista tai sisällyttää olosuhdehallinnan seuranta 
muihin työmaan kokouksiin. Näin tilaaja pysyy mukana kohteen olosuhteidenhallinnasta 
ja muuttuvista olosuhteista sekä mahdollista erityisjärjestelyistä. Seuranta menettelyllä 
myös viestitään tilaajalle kiinnostusta ja laadukasta toteuttamisesta projektin olosuhtei-
den hallitsemisessa. Toimintamenetelmistä, jotka vaikuttavat työmaan sisällä tai lähellä 
oleviin käyttäjiin viestitään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
6.4 Olosuhdehallinnan käytännön toteuttaminen 
Toimintamallin prosessin käytännön toteutuksesta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja. 
Vastaavan työnjohtajan ohella olosuhdehallinnan toteuttamiseen osallistuvat työmaainsi-
nöörit ja työjohtajat. Suunnitteluvaiheessa määritetyt olosuhdehallintamenetelmät toteu-
tetaan ja valvotaan, että suunnitelmien mukaiset tavoitteet täytetään. Työsuoritteidenjat-







välittömästi. Työnjohtajilla on suurin vastuu oman työvaiheen olosuhdehallinnan toteu-
tumisesta.  
Taulukkoon on koottu eri kohteiden yleisimpiä olosuhdehallinnan menetelmiä, jotka on 
eri kohteissa erityisesti huomioitava. Menetelmien toteuttamisessa on aina varmistettava 
niiden soveltuvuus kohteeseen. Tarkemmat työmenetelmät selviävät kohteen lähtötieto-
jen ja vaatimusten perusteella. Työmenetelmät on hyväksytettävä vastaavalla työnjohta-
jalla ja tarvittaessa työmenetelmistä voidaan tehdä mallikatselmus. Mallikatselmuksen 
tarkoituksena on selvittää menetelmän soveltuvuus olosuhdehallinnan toteutukseen. 
 
Kuva 26.  Olosuhdehallintamenetelmiä erityyppisissä kohteissa  
 
Olosuhteiden mukaan toteutetaan suunnitteluvaiheessa määritetyt olosuhdehallintamene-
telmät. Rakentamisvaiheen olosuhdehallinnan työmenetelmiä löytyy RATU-kirjoista, 
joissa on esitettynä eri työmenetelmien toteuttaminen yksityiskohtaisesti. Työmenetelmät 
sovitaan aliurakoitsijoiden aloituspalaverissa, jossa painotetaan olosuhdehallinnan toteut-
tamista yrityksen toimintamallin mukaisilla toimenpiteillä. Perehdytyksessä esitetään 
työntekijöille kohdeyrityksen olosuhdehallinnan vaatimukset. Tärkeä on saada työnteki-
jät sitoutumaan vaatimusten noudattamiseen. Kohteen erityishuomiot on myös käsiteltävä 























•Käytössä olevien  tilojen 
toimintojen varmistaminen
•Jatkuva vuorovaikutus 
























Olosuhdehallinnan olosuhteidenhallintamenetelmät ovat 
Sisäilmasto: 
- rakennuksen tiiveyden varmistaminen 
- kosteudenpoistajat 
- työmaan ilmanvaihdon ja kuivatuksen järjestäminen 
Pölynhallinta: 
- pölyävien työvaiheiden osastointi 
- alipaineistajien käyttö osastoiduissa tiloissa 
- työmaa-alueen eristäminen suojaseinillä 
- kohdepoistajien käyttö työkoneissa 
- ilmanpuhdistimien käyttäminen 
- rakennussiivous 
- laastisekoituspaikkojen sijoittaminen ja pölyn poisto 
- työmaahenkilöstön ohjeistaminen ja hallintamenetelmien valvonta 
Turvallisuus 
- perehdytys  
- työmaa-aikainen kulunvalvonta ja kameravalvonta 
- putoamissuojaukset  
- alkusammutuskalusto ja paloilmoittimet 






Melu ja tärinä 
- vuorovaikuttaminen ja tiedottaminen  
- eristäminen ja vaimentaminen 
- työmenetelmien vaihtaminen 
- tärinän mittaaminen antureilla 
6.5 Rakennusvaiheen muutokset ja häiriöt 
Korjausrakennustyömailla on jatkuvia muutoksia ja tuotannonhäiriöitä. Näihin muutok-
siin varaudutaan ennakkosuunnittelulla ja riskikartoituksilla. Muutokset ovat muun mu-
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assa olosuhdevaatimusten muuttuminen, lisätyöt ja yllätykset rakentamisen aikana. Muu-
toksia ovat myös olosuhteiden muuttuminen rakentamisen aikana. Häiriöitä ovat aikatau-
lusta jääminen jälkeen, työvaiheiden päällekkäisyydet ja työvahingot. Lisäksi häiriöitä 
aiheuttavat kohteeseen epäsoveltuvat olosuhdehallintamenetelmät. 
Olosuhteiden muutoksiin ja häiriöihin reagoidaan välittömästi ja korjaavat toimenpiteet 
on suoritettava mahdollisimman pian. Toimenpiteinä ovat muutoksien ja häiriöiden ai-
heuttamien vaikutuksien arvioiminen ja korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen. Muu-
toksien ja häiriöiden korjaavia toimenpiteitä ovat: 
- olosuhteiden palauttaminen 
- lisätöiden olosuhdehallintasuunnittelu 
- olosuhdehallintamenetelmien muuttaminen 
- vuorovaikutus 
Olosuhteet pyritään palauttamaan raja-arvojen sisälle. Muutos- ja häiriötilanteissa olo-
suhteiden palauttamiseksi on toimenpiteenä vuorovaikuttaminen eri osapuolten kanssa. 
Vastuuhenkilöt ja toimenpiteet käsitellään työmaan viikkopalavereissa. Tarvittaessa 
suunnitellaan ja täydennetään työmaan olosuhdehallintaa. Esimerkiksi lisätöiden olosuh-
dehallintamenetelmät on suunniteltava rakentamisen aikana. Rakentamisen aikana olo-
suhdehallintamenetelmiä on vaihdettava, jos huomataan, että aiemmin suunniteltujen toi-
menpiteiden toteuttamisessa on ongelmia. Muuttaminen on työmenetelmien vaihtamista 
kohteeseen soveltuvammaksi.  
6.6 Olosuhdehallinnan seuranta 
Olosuhdehallinnan menetelmien ohella on työmaan olosuhteita seurattava jatkuvasti. 
Seuranta voidaan suorittaa digitaalisesti, jolloin saadaan jatkuvasti luotettavaa tietoa työ-
maasta, joka on dokumentoitavissa. Olosuhteiden seurantaan valitaan vastuuhenkilö, joka 
päivittäin tarkistaa työmaan olosuhteet. Datalogger-järjestelmään suunnitteluvaiheessa 
valituilla raja-arvoilla työmaan olosuhteita voidaan seurata. Mitattavat olosuhteet ovat 
työmaan sisäilman lämpötila ja kosteus. Mittalaitteistojen kehittyessä myös työmaan pö-




Kuva 27. Olosuhdeseurannan toteuttaminen 
 
Työmaan omalla mittauslaitteistolla voidaan varmentaa tavoitteellisten olosuhteiden täyt-
tyminen. Mittauksen tulee olla jatkuvaa olosuhdemuutosten huomaamiseksi. Seurannan 
tärkeä asia on puuttua muuttuviin olosuhteisiin. Olosuhteiden merkittävästi muuttuessa 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin olosuhteiden palauttamiseksi. Työnjohtajien tehtävä on 
seurata johtamiensa työvaiheiden olosuhteita. 
Hankkeen eri osapuolten tekemät työmaatarkastukset ja palautteen vastaanotolle määri-
tetään vastuuhenkilö. Vastaaja työnjohtaja määrittelee palautevastausajan ja toimenpiteet. 
Olosuhdehallinnan palaute on tärkeä työmaan toiminnan parantamisessa, joten saatu tieto 
on hyvä ottaa esille viikkopalaverissa. Tällä tavoin olosuhdehallinta pidetään jatkuvasti 
kehittyvänä. Palaute on tärkeä yritykselle, jotta toimintatapoja voidaan muuttaa rakenta-
misen aikana. 
6.7 Dokumentointi ja raportointi 
Olosuhdehallinnan seurannan tuottama tieto dokumentoidaan työvaiheittain. Dokumen-
tointi toimii laadunvarmistuksessa ja osoittaa, että työvaiheiden vaatimat olosuhteet hank-
keessa ovat toteutuneet vaatimusten mukaisesti. Dokumentoinnilla voidaan myös osoittaa 
hankkeen yleisten olosuhdevaatimusten täyttäminen.   
Dokumentointi lisää ymmärrystä olosuhdehallintamenetelmien vaikutuksista ja olosuh-
teiden muutoksista työmaalla. Saatua tietoa voidaan hyödyntää seuraavissa korjaushan-
kekohteissa. Dokumentoinnin tarkoituksena on myös toimia työmaan olosuhdehallinnan 













7. TOIMINTAMALLIN TESTAUS 
Toimintamalli esitellään kolmelle kohdeyrityksen toimihenkilölle. Valituilla henkilöillä 
on tietoa ja kokemusta työmaan olosuhdehallinnan toteuttamisesta. Toimintamalli esitel-
lään henkilöille lyhyissä tapaamisissa, joissa keskitytään selvittämään toimintamallin 
käyttöönottoa. Tärkeimpinä ominaisuuksina toimintamallista pyydetään palautetta pro-
sessien sisällöstä, toimintamallin hyödyllisyydestä sekä kartoitetaan toimintamallin haas-
teet ja mahdollisuudet. Testaamisen jälkeen toteutetaan muutokset ja arvioidaan muutos-
ten vaikutusta. 
Toimintamalli prosessina koettiin loogisena ja selkeänä. Prosessin osa-alueet ovat hyvin 
esitettynä ja tärkeimmät asiat näkyvät välittömästi. Prosessien sisältö vastasi pääosin hy-
vin käytännön toteuttamista näkökulmana. Toimintamalli on lyhyessä versiossa yksinker-
tainen ja toimii pääosin ohjeena tai muistilistana. Toimintaohjeeseen haluttiin myös lisä-
ohjeistusta. Toimintamallin käytön ohjeistus puuttui toimintamallista. Eri prosessien vas-
tuuhenkilöt puuttuvat, joka voi vaikuttaa mallin käyttämiseen. Jos ei ole tiedossa, että 
kenen tehtävänä on hoitaa prosessin eri osioita, niin osa-alueita voi jäädä huomioimatta. 
Olosuhdehallinnansuunnittelu pitäisi sisällyttää olemassa oleviin suunnitelmiin ja erilli-
sellä olosuhdehallintasuunnitelmalla ei pitäisi olla tarvetta. Tärkeä huomio toimintame-
netelmissä on korjausrakentamisen toiminnan näkyminen käyttäjälle mahdollisimman 
huomaamattomana, jota tulisi korostaa toimintamallissa. Toimintamallin tärkeimpänä 
osa-alueena on käytännön toteuttamisen menetelmät, joilla muutosta saadaan aikaan. Me-
netelmät on esitettävä tarpeeksi suurina kokonaisuuksina, jotta malli soveltuisi erilaisiin 
kohteisiin. Olosuhteiden seurantaan osallistuu myös urakoitsijan lisäksi hankkeen tilaa-
jaorganisaatio, viranomaiset ja käyttäjä. Osapuolten seurannasta tulevaan palautteen pro-
sessista pitäisi olla enemmän tietoa. Miten tieto vastaanotetaan, kuka huolehtii palautteen 
käsittelemisestä ja miten nopeasti palautteeseen tulisi vastata Palauteprosessi on tärkeä 
osa urakoitsijan toiminnan kehittämistä ja osoittaa olosuhdehallinnan merkityksen tär-
keyden. 
Testaamisessa tärkeänä teemana on toimintamallin haasteet ja mahdollisuudet. Testauk-
seen osallistuneilta henkilöiltä kysyttiin näkökulmaa toimintamallin käyttöönottamisesta 
ja sen vaikutuksista korjaushankkeiden olosuhdehallintaan. Alla olevassa kuvassa on 
koottu testauksessa esille tulleet asiat. 
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Kuva 28. Toimintamallin haasteet ja mahdollisuudet 
 
Erityisolosuhteita vaativiin kohteisiin valitaan vastaavaksi työnjohtajaksi usein henkilö, 
joka osaa kokemuksensa kautta hallita olosuhteita. Tämä muodostaa haasteen toiminta-
mallin hyödyllisyydelle, kun asiat ovat jo hyvin tiedossa. Toisaalta toimintamallista on 
paljon hyötyä nuorille toimihenkiköille, joilla puuttuu kokemusta olosuhteiden hallin-
nasta. Vastaavalle työnjohtajalle toimintamalli toimii pääosin muistilistana työmaan olo-
suhdehallinnan kokonaisuudesta. Haasteena on myös mallin käyttöönottaminen, sillä toi-
mintamallin käyttöönotto ei kokemusperäisesti ole helppoa. Käyttöönoton haasteena on 
myös  
Mahdollisuutena on arvojen, olosuhdehallinnan merkityksen ja toimintatapojen esittämi-
nen hankkeen eri osapuolille. Lähtökohtana on näyttää yrityksen toimintatavat vaativien 
kohteiden olosuhteidenhallinnassa. Toimintamallin käytön viestiminen tulee tapahtua jo 
tarjousvaiheessa ja myös rakentamisvaiheen aikana.  Mahdollisuutena on asiakastyyty-
väisyyden parantuminen ja hankkeen olosuhdehallinnan tavoitteiden täyttäminen. Lisäksi 
ohjeella voidaan parantaa tuotannon laatua ja turvallisuutta, kun olosuhteet ovat hyvin 
hallinnassa. Käyttöönottaminen vaatii työmaahenkilöstön asennoitumista ja sitoutumista, 
jotta mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Tärkeänä mahdollisuutena on myös olosuhtei-
den seurannan kehittyminen työmailla ja sen yleiseen käyttöönottaminen. Seuran työka-
luilla helpotetaan toimihenkilöiden tietoisuutta työmaalla vallitsevista olosuhteista. 
Prosessien sisältöön ja esitystapaan haluttiin muutoksia. Toimintamallissa yksinkertai-
suus ja selkeä esitystapa ovat tärkeitä. Käytäntöä varten oleellisimmat olosuhdehallinnan 
prosessit on oltava helposti nähtävissä. Toimintamallin on myös mukauduttava muuttu-
viin määräyksiin ja vaatimuksiin. Olosuhdehallinnan toimintamallissa pitäisi myös olla 
paremmin olosuhdemuutoksiin varautumisen menetelmät. Lähtötietojen ja vaatimusten 
ymmärtäminen on tärkeää urakoisijan suunnitelmien laatimisessa. Toimintamallissa olisi 

















Testaamisen palautteen perusteella toimintamalliin on tehty muutoksia prosessien sisäl-
töön. Lisäksi toimintamallista on muokattu johdonmukaisempi poistamalla käytännön to-
teutuksen kannalta turhaa tietoa. Toimintamalli on muutettu havainnollisemmaksi ja yk-
sinkertaisemmaksi. Tavoitteena on pääasiallistenmenetelmien esittäminen ja miten lisä-
tietoa menetelmistä saadaan. Lisäksi on sisällytetty vastuuhenkilöt eri toimenpiteille, jotta 
toimintaohjeen käyttäjä ymmärtää kenen vastuulla on suorittaa toimenpiteet.  Toiminta-




8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Yrityksen olosuhdehallinnan ymmärrys ja toimintatavat ovat hyvällä tasolla. Haastatellut 
henkilöt tiesivät aiheesta paljon. Aihetta käsitellessä haastateltavien henkilöiden näke-
myksistä huomasi aiheen merkityksen korjausrakentamisessa. Asiaa halutaan tuoda esille 
ja kehittää. Olosuhdehallinnan vaatimustasot ovat jatkuvasti tarkentumassa ja toiminta-
malli on hyvä menetelmä yritykselle vastata erityiskohteiden olosuhdehallintaan. Toimin-
tamalli on otettu hyvin vastaan ja sen merkitys toimihenkilöiden olosuhdehallinnan to-
teuttamisessa parantaa vaatimusten mukaisten toimenpiteiden täyttämistä.  
Olosuhdehallinta on käsitteenä monimuotoinen. Olosuhdehallinta käsitetään yleensä 
osana kosteudenhallintaa, eikä laajempana kokonaisuutena. Laajamittaisempaa käsitteen 
määrittelyä ei siis ole olemassa. Aiheen määritteleminen ja rajaaminen on ollut tutkimuk-
sessa haastavaa yleisen määrittelyn puuttuessa. Olosuhdehallinta on jaettu eri osa-aluei-
siin, vaikka sen kokonaisuuden ymmärtäminen olisi tärkeää korjaushankkeen vaatimus-
ten mukaiselle toteuttamiselle. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään olosuhdehallin-
nassa työmaiden olosuhdehallintaa, joka vaikuttaa korjauskohteessa oleviin käyttäjiin ja 
rakennuskohteeseen. Olosuhteista on kerätty tärkeimmät vaatimukset ja toteuttamisen 
menetelmät, jotka vaikuttavat urakoitsijan työmenetelmiin. Tieteellisiä lähdemateriaaleja 
tutkimuksen aiheesta on hyvin vähän ja olosuhdehallinta liittyy yleisesti työmaanhenki-
löstöön tai työmaan laatuun liittyviin olosuhteisiin. Viranomaismääräykset ja vaatimukset 
koskevat pääosin uudisrakentamista tai valmista rakennusta. Korjausrakennusvaiheen 
vaatimuksia tulisi sisällyttää ja tarkentaa viranomaismääräyksissä. 
Haasteena olosuhdehallinnan vakioimiselle on vaatimusten määräytyminen tilaajaorgani-
saation ja korjauskohteen mukaan. Korjausrakennuskohteet eivät ole koskaan samanlaisia 
ja kohteisiin vaikuttavat olosuhteet muuttuvat. Vaatimukset olosuhdehallinnalle ovat aina 
erilaisia ja toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi vaatimustaso. Vanhoista kohteista opit-
tuja käytäntöjä on myös haastava hyödyntää korjauskohteiden ainutlaatuisuuden vuoksi. 
Tästä syystä toimintamallin tarkoituksena ei ole toimia suorana ohjeena työmaalle, vaan 
olosuhdehallinnan suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana. 
Päätoteuttajalla on olosuhdehallinnassa hyvä mahdollisuus osoittaa yrityksen arvoja. 
Työmaiden olosuhdehallinnalta ei vaadita rakentamisessa tarpeeksi. Rakennuttajan vaa-
timusten lisäksi päätoteuttaja voi osoittaa rakennuttajalle omat olosuhdehallinnan toteut-
tamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Olosuhdehallinnan hyvällä toteuttamisella voidaan 
luoda kilpailuetua muihin alan yrityksiin verrattuna. Päätoteuttajan etuna on tuoda omat 
olosuhdehallinnan menettelyt tilaajalle jo kohteen tarjousvaiheessa, vaikka erityistä olo-
suhdehallintaa ei tilaajan puolelta vaadittaisikaan. 
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Käytännössä korjausrakentamisen kohteissa olosuhdehallinta on eri osapuolten panos-
tusta ja vaatii myös työntekijä tasolta sitoutumista menetelmien toteutumiseen. Työmaan 
olosuhteet muuttuvat hyvin helposti hyvästä tasosta huonoon. Yhdellä vahinkotapauk-
sella on mahdollista aiheuttaa suuria seuraamuksia koko projektin tavoitteiden onnistu-
miselle. 
Tutkimus on rajattu hyvin tarkasti aiheen monipuolisuuden vuoksi. Työssä ei ole käsitelty 
kaikkia käyttäjiin tai korjauskohteeseen liittyviä olosuhteita. Tutkimuksessa työmaan ym-
päristöasiat ja haitta-aineet ovat jääneet aiheen ulkopuolelle. Työmaan rakennuksen ul-
koalue on myös jätetty pois tutkimuksen rajauksissa. Tutkimus on suoritettu urakoitsijan 
näkökulmasta, jolloin tilaajan, viranomaisten ja käyttäjien näkökulma olosuhdehallin-
nasta jää työssä puuttumaan. 
Jatkotutkimus ehdotuksena on selvittää olosuhdehallinnan merkitystä ja vaatimusten 
määrittymistä tilaajan ja käyttäjän edustajilta. Tutkimuksella saataisiin lisätietoa tärkeim-
mistä työmaan olosuhteista, jotka vaikuttavat käyttäjään tai rakennuskohteeseen. Aihetta 
voidaan myös laajentaa käsittelemään työmaan olosuhdehallinnan kokonaisuutta, jolloin 
kaikki työmaan olosuhteet otetaan huomioon. Kokonaisuuden tutkimisella saataisiin 
myös parempi määrittely rakentamisen olosuhdehallinnalle.  
Tutkimuksessa toimintamallia ei ole testattu käytännössä. Testaus suoritettiin kohdeyri-
tyksen toimihenkilöiden kommentointeina. Jatko tutkimus ehdotuksena on toimintamal-
lin käytännön pilotointi erityisolosuhdehallintaa vaativassa kohteessa. Kohde voi olla 
suojeltu, käyttäjä kiinteistössä tai muuten erityisolosuhdehallintaa vaativa. Tärkeää on 
hyödyntää toimintamallin prosessia projektin alusta loppuun. Hankkeen aikana voidaan 
pyytää työmaahenkilöstöltä palautetta toimintamallin käyttämisestä. Toimintamallista 
olisi tärkeä saada heti palautetta sen käytännön toimivuudesta, jotta toimintamallia voi-
daan muokata. Kohteen luovutuksen jälkeen voidaan arvioida toimintamallin hyödylli-
syys olosuhdehallinnan toteutumisessa. Yhden kohteen pilotoinnin lisäksi on hyvä var-
mistaa toimintamallin toiminta eri tyyppisissä kohteissa, useassa eri projektissa. Käytän-
nön toteutuksen perusteella voidaan määrittään toimintamallin käyttöönottamisesta yri-
tyksen toimintajärjestelmään. Käytännön pilotoinnilla myös löydetään mahdolliset haas-
teet, joita ei toimintamallilla voida ennustaa. Toimintamalli voi jäädä esimerkiksi raken-
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Liite 2 Teemahaastattelun aihealueet ja kysymykset 
 
1. Olosuhdehallinta 
a. Miten määrittelet korjaustyömaan olosuhdehallinnan?  
b. Kuinka merkittävänä pidät olosuhdehallinnan toteutumista korjaushank-
keessa? 
c. Mitkä olosuhteet työmaalla ovat haastavimmat? 
d. Vaaditaanko korjaushankkeissa olosuhdehallintasuunnitelmaa? 
e. Miten työmaan olosuhdehallinnan merkitys on kasvanut rakentamisessa? 
 
2. Korjauskohteet ja vaatimukset 
a. Millaisia erityisvaatimuksia olosuhdehallinnalle on tullut vastaan kor-
jauskohteissa? 
b. Millaisissa kohteissa olet ollut mukana, joissa on tarvittu erityistä olo-
suhdehallintaa? 
c. Miten suojeltu kohde vaikuttaa työmaan olosuhdehallintaan? 
d. Miten käytössä olevien kohteiden olosuhdehallinta huomioidaan? 
e. Miten työmaan olosuhdehallinnan merkitys on kasvanut rakentamisessa? 





3. Olosuhdehallinta yrityksessä NCC Suomi Oy 
a. Onko yrityksellä käytössä olosuhdehallinnan toimintamallia? 
b. Miten olosuhdehallinta huomioidaan tuotannonsuunnittelussa? 
c. Miten olosuhdehallinta toteutetaan NCC:n työmailla? 
d. Kuka vastaa olosuhteiden hallinnasta? 
e. Miten korjattavan kiinteistön vaurioituminen estetään, menetelmät? 
f. Miten käyttäjä huomioidaan korjausrakentamisen aikana? 
g. Miten digitaalisuus ja olosuhteiden seuranta hyödynnetään työmailla? 
 
4. Olosuhdehallinnan kehittäminen 
a. Mitä haasteita on olosuhdehallinnan toteuttamisessa? 
b. Mitä kehitettävää on olosuhdehallinnassa? 
c. Toimintamalli ja sen käyttöönottaminen, koetko hyödylliseksi? 
d. Kerro, onko työmaakohtainen olosuhteiden mittauslaitteisto tarpeellinen 
työmailla. 
e. Miten uusien toimintamenetelmien käyttöönotto koetaan? 
f. Kerro, miten digitaalisuus voisi edistää työmaiden olosuhdehallintaa. 







5. CASE kohteet 
a. Kohteen yleinen esittely 
b. Mitkä olivat olosuhdehallinnan vaatimukset? 
c. Mitä olosuhteita kohteessa hallittiin? 
d. Mitä menetelmiä käytettiin olosuhteiden hallintaan? 
e. Kerro, miten kohteen olosuhdehallinta toteutui. 
f. Kerro olosuhdehallinnan toteuttamisen haasteista? 
g. Mitä kehitettävää on nykyisissä menetelmissä? 
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